

**Dados da Obra**

**Objeto** CONSTRUÇÃO DE PASSEIO ACESSÍVEL E MELHORIAS NO ENTORNO P/ O ACESSO A NOVA ESCOLA NO SECON

**Local** BAIRRO JACARÉ - CABREÚVA/SP

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Item	Descrição dos Serviços	TOTAL	(% )	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 36.445,75	5,77%	100,00%															
				R\$ 36.445,75				R\$ -				R\$ -				R\$ -			
02	PASSEIO PÚBLICO	R\$ 318.653,59	50,42%	50,00%				50,00%											
				R\$ 159.326,80				R\$ 159.326,80				R\$ -				R\$ -			
03	GUARDA CORPO	R\$ 220.300,21	34,86%									66%				34%			
				R\$ -				R\$ -				R\$ 145.398,14				R\$ 74.902,07			
04	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 56.577,49	8,95%	20,00%				40,00%				20,00%				20,00%			
				R\$ 11.315,50				R\$ 22.631,00				R\$ 11.315,50				R\$ 11.315,50			
<b>TOTAL MENSAL</b>				R\$ 207.088,04				R\$ 181.957,79				R\$ 156.713,64				R\$ 86.217,57			
<b>% TOTAL MENSAL</b>				32,77%				28,79%				24,80%				13,64%			
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				R\$ 207.088,04				R\$ 389.045,83				R\$ 545.759,47				R\$ 631.977,04			
<b>% TOTAL ACUMULADO</b>				32,77%				61,56%				86,36%				100,00%			

terça-feira, 11 de abril de 2023

**RODRIGO COSTA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
PLANEJAMENTO E OBRAS  
CREA 5063802300/SP

**MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES**  
ENGENHEIRO CIVIL  
SECRETÁRIO MUNICIPAL

**ANTÔNIO CARLOS MANGINI**  
PREFEITO MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP