



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA
 Rua Floriano Peixoto, 158 - Centro - Cabreúva - SP
 CEP 13315-000 | Fone (11) 4528-8300 – 4528-1080
 Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos



Dados da Obra
Objeto CONSTRUÇÃO PREDIAL - NOVA SEDE DA DEFESA CIVIL
Local RUA JOSÉ CORAZZA, JARDIM PEDROSO, CABREÚVA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	TOTAL	(%)	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06				MÊS 07				MÊS 08				MÊS 09				MÊS 10				MÊS 11				MÊS 12											
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.317,37	7,55%	100,00%																																																							
				R\$ 96.317,37				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -											
02	MOVIMENTAÇÕES	R\$ 71.015,68	5,56%					50,00%				50,00%																																															
				R\$ -				R\$ 35.507,84				R\$ 35.507,84				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -											
03	DEMOLIÇÕES	R\$ 72.012,67	5,64%					50%				50%																																															
				R\$ -				R\$ 36.006,34				R\$ 36.006,34				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -							
04	EDIFICAÇÃO NOVA	R\$ 897.025,41	70,29%	10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				10,00%				5,00%				5,00%				5,00%				5,00%															
				R\$ 89.702,54				R\$ 89.702,54				R\$ 89.702,54				R\$ 89.702,54				R\$ 89.702,54				R\$ 89.702,54				R\$ 89.702,54				R\$ 44.851,27				R\$ 44.851,27				R\$ 44.851,27				R\$ 44.851,27				R\$ 44.851,27											
05	ÁREA EXTERNA	R\$ 15.848,42	1,24%																																																								
				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 15.848,42			
06	FECHAMENTO	R\$ 123.992,56	9,72%																																																								
				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ -				R\$ 30.998,14			
TOTAL MENSAL				R\$	186.019,91	R\$	161.216,72	R\$	161.216,72	R\$	89.702,54	R\$	89.702,54	R\$	89.702,54	R\$	89.702,54	R\$	89.702,54	R\$	89.702,54	R\$	89.702,54	R\$	89.702,54	R\$	75.849,41	R\$	75.849,41	R\$	75.849,41	R\$	75.849,41	R\$	75.849,41	R\$	91.697,83																						
% TOTAL MENSAL					14,58%		12,63%		12,63%		7,03%		7,03%		7,03%		7,03%		7,03%		7,03%		7,03%		7,03%		5,94%		5,94%		5,94%		5,94%		7,19%																								
TOTAL ACUMULADO				R\$	186.019,91	R\$	347.236,63	R\$	508.453,34	R\$	598.155,88	R\$	687.858,43	R\$	777.560,97	R\$	867.263,51	R\$	956.966,05	R\$	1.032.815,46	R\$	1.108.664,87	R\$	1.184.514,28	R\$	1.184.514,28	R\$	1.184.514,28	R\$	1.184.514,28	R\$	1.184.514,28	R\$	1.276.212,11																								
% TOTAL ACUMULADO					14,58%		27,21%		39,84%		46,87%		53,90%		60,93%		67,96%		74,98%		80,93%		86,87%		92,81%		92,81%		92,81%		92,81%		92,81%		100,00%																								

quarta-feira, 1 de março de 2023

RODRIGO COSTA
 ENGENHEIRO CIVIL
 PLANEJAMENTO E OBRAS
 CREA 5063802300/SP

MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
 ENGENHEIRO CIVIL
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS MANGINI
 PREFEITO MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP