Prefeitura de Cabreúva
Secretaria de Obras
Av. Marciano X. de Oliveira, nº 21, Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13315-000
Tel.: 11-4528 1080
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

Cronograma Físico-Financeiro

Cronograma

x	**Global**		**Individual**

Contrante	Valor da Obra	Início da obra
PREFEITURA DE CABREÚVA	**1.293.961,54**	**04 / 009 / 2020**

Localização: Avenida Vereador José Donato e Avenida Espanha

Tipo de serviço: Infraestrutura Urbana

Item	Discriminação		Vl. Obras/Serviços R$	Mês 01
1.1	**Serviços Preliminares**		2.065,48	2.065,48
1.2	**Lombadas**		9.270,60	9.270,60
1.3	**Recapeamento Asfaltico**		2.240.221,30	2.240.221,30
1.4	**Sinalização Viária**		139.091,46	139.091,46
1.5	**Seviços Complementares**		5.187,93	5.187,93
1.6	**RECOMPOSIÇÃO DE BASE**		680.661,26	680.661,26
2.1	**Serviços Preliminares**		2.065,48	2.065,48
2.2	**Reciclagem Asfaltico**		117.287,74	117.287,74
2.3	**Serviços Complementares**		1.257,68	1.257,68
2.4	**Sinalização Viária**		4.540,89	4.540,89
Total	**Simples**		3.201.649,82	3.201.649,82
	Acumulado		3.201.649,82	3.201.649,82

Cabreúva, 04 de Setembro de 2020

	Henrique Martin	**Nelson Contucci Junior**
Empresa Contratada	Prefeito Municipal	Secretário de Obras e Meio Ambiente