PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

Obra	Bancos	B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO - RUA CHAPÉU DO SOL (TRECHO OESTE) - B. VALE VERDE - RESP. PREFEITURA	SIURB - 07/2021 - SP CPOS 185	23,37%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1.5	COMPLEMENTARES	100,00% 17.330,23	100,00% 17.330,23
Porcentagem			**100,0%**
Custo			**17.330,23**
Porcentagem Acumulado			**100,0%**
Custo Acumulado			**17.330,23**

Cabreúva, terça-feira, 5 de abril de 2022

MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

RODRIGO DA COSTA
Engenheiro Civil

ANTÔNIO CARLOS MANGINI
Prefeito Municipal de Cabreúva/SP