CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAIS Cabreuva
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
Pavimentacio - R. Chapéu do Sol (Trecho Oeste) INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio margo-22
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO ]?E PRAZO DE LIBERACAO: PR./.\ZO DE PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO ]?E
em até 30 dias apos a EXECUCAO: em até 30 dias apos a EXECUCAO: em até 30 dias apos a EXECUCAO:
expedi¢do da ordem de 690 dias conclusdo da etapa anterior. dias conclusdo da etapa anterior. 0 dias
servico
1|Pavimentagio - R. Chapéu do Sol m2 1.934,15 1.934,15
Trecho Qeste RS 485.103,90 485.103,90
2 0,00
0,00
3 0,00
0,00
4 0,00
0,00
5 0,00
0,00
6 0,00
0,00
7 0,00
0,00
8 0,00
0,00
RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
RECURSOS PROPRIOS 235.103,90 235.103,90
TOTAL 485.103,90 0,00 0,00 485.103,90
ASSINATURA:

Gustavo André Zaninetti
CREA 5069278001-SP




