
 L.T.D. ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 03.205.315/0001-63  

Obra B.D.I. Encargos Sociais
                          Reforma e Ampliação - EMEB Miguel Elpidio da 

Costa - revisão 02
24,51%

Item Descrição
Total Por 

Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
1.308,21

100,00%
1.308,21

 2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 100,00%
84.562,28

100,00%
84.562,28

 3 CONSTRUÇÃO - AMPLIAÇÃO 100,00%
468.055,38

20,00%
93.611,08

20,00%
93.611,08

20,00%
93.611,08

20,00%
93.611,08

20,00%
93.611,08

 4 PISOS E REVESTIMENTOS 100,00%
333.499,79

5,00%
16.674,99

5,00%
16.674,99

20,00%
66.699,96

20,00%
66.699,96

20,00%
66.699,96

20,00%
66.699,96

10,00%
33.349,98

 5 ESQUADRIAS 100,00%
153.938,74

10,00%
15.393,87

20,00%
30.787,75

10,00%
15.393,87

20,00%
30.787,75

20,00%
30.787,75

20,00%
30.787,75

 6 INSTALAÇÕES HIDRAULÍCAS 100,00%
194.346,45

40,00%
77.738,58

40,00%
77.738,58

20,00%
38.869,29

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
151.733,99

20,00%
30.346,80

30,00%
45.520,20

20,00%
30.346,80

20,00%
30.346,80

10,00%
15.173,40

 8 COMBATE A INCÊNDIO 100,00%
48.304,57

50,00%
24.152,29

50,00%
24.152,29

 9 SPDA 100,00%
45.931,48

50,00%
22.965,74

50,00%
22.965,74

 10 COBERTURA 100,00%
561.596,51

20,00%
112.319,30

40,00%
224.638,60

20,00%
112.319,30

20,00%
112.319,30

 11 EXECUÇÃO DE CALÇADA 100,00%
37.938,10

50,00%
18.969,05

50,00%
18.969,05

 12 PINTURA 100,00%
256.812,99

20,00%
51.362,60

20,00%
51.362,60

40,00%
102.725,20

20,00%
51.362,60

 13 PAISAGISMO 100,00%
25.994,97

50,00%
12.997,49

50,00%
12.997,49

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
65.996,81

100,00%
65.996,81

 15 QUADRA POLIESPORTIVA COM COBERTURA METALICA 100,00%
550.747,38

25,00%
137.686,85

25,00%
137.686,85

25,00%
137.686,85

25,00%
137.686,85

6,58% 5,42% 7,62% 6,41% 8,11% 6,01% 9,67% 7,9% 12,01% 12,19% 9,77% 8,31%

196.156,5
6

161.648,6
6

227.067,5
1

191.098,7
8

241.701,72 179.019,26 288.335,38 235.578,08 358.091,53 363.381,62 291.129,41 247.559,15

6,58% 12,0% 19,62% 26,03% 34,14% 40,15% 49,82% 57,72% 69,74% 81,93% 91,69% 100,0%

196.156,5
5

357.805,2
1

584.872,7
2

775.971,5
0

1.017.673,2
2

1.196.692,4
8

1.485.027,8
6

1.720.605,9
4

2.078.697,4
7

2.442.079,0
8

2.733.208,4
9

2.980.767,6
5

Bancos

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

                         MÁRCIO JOSÉ LOURENÇO
                       Engenheiro Civil Responsável - CREA 5062767392/SP

                          ART do Projeto - 28027230220167819

Cronograma Físico e Financeiro

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

SINAPI - 07/2022 - São Paulo
SBC - 08/2022 - São Paulo

SIURB - 01/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2022 - São 

Paulo
CDHU 186

FDE - 04/2022 - São Paulo

 Av. Trindade, 254, Sala 410-A, Bairro Bethaville I, Barueri/SP - CEP: 06.404-326


