
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

Bancos B.D.I. Encargos 
 23,38%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%
 52.028,08

 100,00%
 52.028,08

 2 DRENAGEM  100,00%
 631.629,04

 20,00%
 126.325,81

 20,00%
 126.325,81

 20,00%
 126.325,81

 20,00%
 126.325,81

 20,00%
 126.325,81

 3 DRENAGEM COMPLEMENTAR - TUBOS SOB RESP. 
PREFEITURA

 100,00%
 95.006,51

 20,00%
 19.001,30

 20,00%
 19.001,30

 30,00%
 28.501,95

 30,00%
 28.501,95

 4 PAVIMENTAÇÃO  100,00%
 2.049.339,69

 5,00%
 102.466,98

 5,00%
 102.466,98

 5,00%
 102.466,98

 10,00%
 204.933,97

 15,00%
 307.400,95

 15,00%
 307.400,95

 15,00%
 307.400,95

 15,00%
 307.400,95

 15,00%
 307.400,95

 5 Muro ALA, Base do Muro ALA ((1,38 m + 2,98 m) X 1,80 m 
comprimento), Altura chegada tubo (1,20 m) - 2 UNIDADES

 100,00%
 3.162,11

 50,00%
 1.581,06

 50,00%
 1.581,06

 6 DISSIPADOR DE ENERGIA PARA OS MUROS ALAS  100,00%
 2.910,12

 50,00%
 1.455,06

 50,00%
 1.455,06

 7 SINALIZAÇÃO  100,00%
 49.052,02

 50,00%
 24.526,01

 50,00%
 24.526,01

 8 LOMBADAS  100,00%
 15.249,64

 50,00%
 7.624,82

 50,00%
 7.624,82

 6,81%  8,55%  8,98%  8,98%  11,43%  10,61%  10,61%  10,87%  11,72%  11,45%

 197.355,19  247.794,09  260.330,86  260.330,86  331.259,78  307.400,95  307.400,95  315.025,77  339.551,78  331.926,96
 6,81%  15,36%  24,34%  33,32%  44,75%  55,36%  65,96%  76,83%  88,55%  100,0%

 197.355,19  445.149,28  705.480,14  965.811,00  1.297.070,78  1.604.471,73  1.911.872,68  2.226.898,46  2.566.450,24  2.898.377,21

Data: terça-feira, 5 de abril de 2022

                                 RODRIGO DA COSTA                                   
Engenheiro Civil

MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES                                            ANTÔNIO CARLOS MANGINI
Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos                                  Prefeitura Municipal de Cabreúva/SP

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

SINAPI  02/2022 SP
CDHU 185
SICRO 10/2021

INFRAESTRUTURA - R. DAVI M. LOPES E VIA DAS 
MAGNÓLIAS (TUBOS - PREFEITURA)

Custo
Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Obra

 


