

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP



Obra
PAVIMENTAÇÃO - RUA CHAPÉU DO SOL (TRECHO LESTE) -
B. VALE VERDE - RESP. PREFEITURA

Bancos
CDHU 185

B.D.I.
23,37%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1.6	DRENAGEM COMPLEMENTAR	100,00% 100.554,00	100,00% 100.554,00
Porcentagem			100,0%
Custo			100.554,00
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			100.554,00

Cabreúva, quarta-feira, 6 de abril de 2022

MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

RODRIGO DA COSTA
Engenheiro Civil

ANTÔNIO CARLOS MANGINI
Prefeito Municipal de Cabreúva/SP