

Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

Cronograma		Programa	Modalidade	Empreendimentos								
<input checked="" type="checkbox"/> Global	<input type="checkbox"/> Individual	Planejamento Urbano	Pav. Vias Públicas em Cabreúva-SP									
Agente financeiro		Empresa	Valor do repasse - R\$	Início da obra								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PREFEITURA DE CABREÚVA	1.293.961,54	30 / 04 / 2019								
Localização: Ruas Uruguai, Parte da Colômbia, Parte da Chile, Tanzânia, Quênia, Parte da Maranhão, Vereador João Pedro da Silva e Piauí												
Tipo de serviço: Infraestrutura Urbana												
Item	Discriminação	VI. Obras/Serviços R\$			Mês 01		Mês 02		Mês 03			
		Total	Concedente	Proponente	Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente
JD Fazendinha Real - Ruas Colômbia (Parte), Uruguai e Chile (Parte)												
1.1	Serviços Preliminares	995,90	989,48	6,42	989,48	6,42						
1.2	Galerias de Águas Pluviais	101.198,80	100.546,52	652,28	100.546,52	652,28						
1.3	GUIAS E SARJETAS	49.550,97	49.231,59	319,38	49.231,59	319,38						
1.4	PAVIMENTAÇÃO	306.041,65	304.069,05	1.972,60							304.069,05	1.972,60
1.5	Calçada	136.767,04	135.885,50	881,54								
1.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Ruas Chile e Uruguai	9.606,56	9.544,64	61,92								
1.7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Rua Colômbia	3.583,65	3.560,55	23,10								
Ruas Quênia e Tanzânia												
2.1	Serviços Preliminares	995,90	989,48	6,42								
2.2	Galerias de Águas Pluviais	12.931,83	12.848,48	83,35								
2.3	GUIAS E SARJETAS	7.098,07	7.052,32	45,75								
2.4	Pavimentação	117.210,36	116.454,88	755,48								
2.5	Calçada	49.857,17	49.535,81	321,36								
2.6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.524,43	5.488,82	35,61								
Rua Vereador João Pedro da Silva												
3.1	Serviços Preliminares	21.175,28	21.038,79	136,49								
3.2	Recapeamento Asfáltico	205.857,29	204.530,43	1.326,86								
3.3	Serviços Complementares	9.364,06	9.303,70	60,36								
3.4	Sinalização Viária	15.131,90	15.034,37	97,53								
Rua Maranhão												
4.1	Serviços Preliminares	11.366,87	11.293,60	73,27								
4.2	Galerias de Águas Pluviais	27.391,37	27.214,82	176,55								
4.3	Recapeamento Asfáltico	117.664,77	116.906,36	758,41								
4.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	320,23	318,17	2,06								
Rua Piauí												
5.1	Serviços Preliminares	35.307,47	35.079,89	227,58				35.079,89	227,58			
5.2	Pavimentação	53.080,18	52.738,05	342,13				52.738,05	342,13			
5.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.334,18	4.306,24	27,94				4.306,24	27,94			
6	Travessia Rua Colômbia -	152.141,73	-	152.141,73		152.141,73						
Total	Simplex	1.454.497,66	1.293.961,54	160.536,12	150.767,59	153.119,81		92.124,18	597,65		304.069,05	1.972,60
	Acumulado	1.454.497,66	1.293.961,54	160.536,12	150.767,59	153.119,81		242.891,77	153.717,46		546.960,82	155.690,06

05/02/2019

Cristiane Peron Nunes
Empresa Contratada Secretaria Municipal Adjunta da Fazenda

Rosimeire Rabelo Santos Timporim
Secretaria de Obras e Meio Ambiente

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor

Cronograma		Programa	Modalidade	Empreendimentos	
<input checked="" type="checkbox"/> Global	<input type="checkbox"/> Individual	Planejamento Urbano	Pav. Vias Públicas em Cabreúva-SP		
Agente financeiro		Empresa	Valor do repasse - R\$	Início da obra	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		PREFEITURA DE CABREÚVA	1.293.961,54	30 / 04 / 2019	
Localização: Ruas Uruguai, Parte da Colombia, Parte da Chile, Tanzânia, Quênia, Parte da Maranhão, Vereador João Pedro da Silva e Piauí					
Tipo de serviço: Infraestrutura Urbana					

Mês 04			Mês 05			Mês 06			Mês 07			Mês 08			Mês 09		
Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente		Concedente	Proponente	
135.885,50	881,54																
			9.544,64	61,92													
			3.560,55	23,10													
			989,48	6,42													
			12.848,48	83,35													
			7.052,32	45,75													
			116.454,88	755,48													
						49.535,81	321,36										
						5.488,82	35,61										
						21.038,79	136,49										
									122.718,26	796,12		81.812,17	530,74				
												9.303,70	60,36				
												15.034,37	97,53				
												11.293,60	73,27				
												27.214,82	176,55				
															116.906,36	758,41	
															318,17	2,06	
135.885,50	881,54		150.450,35	976,02		76.063,42	493,46		122.718,26	796,12	0,00%	144.658,66	938,45		117.224,53	760,47	
682.846,32	156.571,60		833.296,67	157.547,62		909.360,09	158.041,08		1.032.078,35	158.837,20	0,00%	1.176.737,01	159.775,65		1.293.961,54	160.536,12	

Empresa Contratada	Cristiane Peron Nunes Secretaria Municipal Adjunta da Fazenda	Rosimeire Rabelo Santos Timporim Secretaria de Obras e Meio Ambiente	Henrique Martin Prefeito Municipal	Agente Promotor
--------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------