



Prefeitura de

**CABREÚVA**

**Prefeitura de Cabreúva**  
**Secretaria de Meio Ambiente, Obras**  
**e Serviços Urbanos**

Av. Marciano Xavier de Oliveira, 21 - Centro  
Cabreúva/SP - CEP: 13.315-000  
Tel: 11.4528-1080  
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br  
www.cabreuva.sp.gov.br

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

**CONSTRUÇÃO DE GUARITA**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.179,26	R\$ 12.179,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.179,26
		15,54%	100%				100%
2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R\$ 333,45	R\$ 266,76	R\$ 66,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,45
		0,43%	80%	20%			100%
3	INFRESTRUTURA	R\$ 3.087,25	R\$ 3.087,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.087,25
		3,94%	100%				100%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 582,67	R\$ 582,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 582,67
		0,74%	100%				100%
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 9.012,61	R\$ -	R\$ 9.012,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.012,61
		11,50%		100%			100%
6	ALVENARIA / ELEMENTO DIVISOR	R\$ 6.490,34	R\$ -	R\$ 6.490,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.490,34
		8,28%		100%			100%
7	COBERTURA	R\$ 2.812,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406,23	R\$ 1.406,23	R\$ 2.812,46
		3,59%			50%	50%	100%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 8.247,52	R\$ -	R\$ 1.649,50	R\$ 6.598,02	R\$ -	R\$ 8.247,52
		10,52%		20%	80%		100%
9	ESQUADRIAS	R\$ 10.481,81	R\$ -	R\$ 2.096,36	R\$ 8.385,45	R\$ -	R\$ 10.481,81
		13,37%		20%	80%		100%

10	PINTURA	R\$ 2.707,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.895,32	R\$ 812,28	R\$ 2.707,61
		3,45%			70%	30%	100%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
		10,59%				100%	100%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.225,44	R\$ -	R\$ 4.112,72	R\$ 4.112,72	R\$ -	R\$ 8.225,44
		10,49%		50%	50%		100%
13	LÓGICA	R\$ 1.190,66	R\$ -	R\$ 357,20	R\$ 357,20	R\$ 476,27	R\$ 1.190,66
		1,52%		30%	30%	40%	100%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.724,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.724,76	R\$ 4.724,76
		6,03%				100%	100%
	TOTAL	R\$ 78.375,84	R\$ 16.115,94	R\$ 23.785,42	R\$ 22.754,93	R\$ 15.719,54	R\$ 78.375,84
		100,00%	20,56%	30,35%	29,03%	20,06%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 78.375,84	R\$ 16.115,94	R\$ 39.901,37	R\$ 62.656,30	R\$ 78.375,84	
			20,56%	30,35%	29,03%	40,62%	

---

**Danilo Guidini**  
Téc. em Edificações  
CREA 506.223.267-1

---

**Rosimeire R. S. Timporim**  
Secretária de Meio Ambiente, Obras e Serv. Urb.

---

**Flávio Katinskas**  
Secretário de Segurança de Def. Social