

Prefeitura de

**CABREÚVA**

**Prefeitura de Cabreúva**  
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos  
Setor de Obras  
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 22 - Centro  
Cabreúva/SP - CEP: 13315-000  
Tel.: 4528-1080  
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br  
www.cabreuva.sp.gov.br

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Assunto : Execução de projeto (ASBUILT), Bombeiro, acessibilidade e levantamento quantitativo, memorial descritivo, planilha e cronograma


Local : Serão 09 Creches e 12 Escolas na cidade de Cabreúva

TAXAS: BDI= 25,90% |LS= 126,00%

ITEM	DESCRIÇÃO/MATERIAL	VALOR TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	PREÇO TOTAL
1	Levantamento cadastral e execução de projeto As Built de cada unidade escolar, conforme memoria abaixo					
VALOR TOTAL DO ITEM		R\$ 58.907,11	R\$ 19.635,70	R\$ 19.635,70	R\$ 19.635,70	R\$ 58.907,11
			33%	33%	33%	
2	Elaboração e aprovação de projeto de incêndio e acessibilidade (considerado Eng./Arq Júnior B por 24 horas)					
VALOR TOTAL DO ITEM		R\$ 169.214,89	R\$ 56.404,96	R\$ 56.404,96	R\$ 56.404,96	R\$ 169.214,89
			33%	33%	33%	
3	Elaboração de planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma (considerado Eng./Arq Júnior B por 14 horas)					
VALOR TOTAL DO ITEM		R\$ 98.708,68	R\$ 32.902,89	R\$ 32.902,89	R\$ 32.902,89	R\$ 98.708,68
			33%	33%	33%	
Total por mês			R\$ 108.943,56	R\$ 108.943,56	R\$ 108.943,56	
PREÇO GLOBAL (CUSTO GLOBAL + BDI)						R\$ 326.830,68

Cabreúva 25 de maio de 2019

Atenciosamente,

  
Andre Alessandro Vicente  
Engenheiro Civil  
CREA-SP 506.102.783-7  
Matrícula n. 3676

