






Prefeitura de Cabreúva
Secretaria de Meio Ambiente, Obras
e Serviços Urbanos
Av. Marciano Xavier de Oliveira, 21 - Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13.315-000
Tel: 11.4528-1080
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO						
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Mês 01	Mês 02	TOTAL	
1	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R\$ 15.873,77	R\$ 15.873,77	R\$ -	R\$ 15.873,77	
		26,05%	100%			100%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 5.974,92	R\$ 5.974,92	R\$ -	R\$ 5.974,92	
		9,81%	100%			100%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 34.469,72	R\$ 27.575,77	R\$ 6.893,94	R\$ 34.469,72	
		56,57%	80%	20%		100%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.610,00	R\$ 922,00	R\$ 3.688,00	R\$ 4.610,00	
		7,57%	20%	80%		100%
	TOTAL	R\$ 60.928,41	R\$ 50.346,46	R\$ 10.581,95	R\$ 60.928,41	
		100,00%	82,63%	17,37%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 60.928,41	R\$ 50.346,46	R\$ 60.928,41		
			82,63%	17,37%		


Danilo Gudinzi
Téc. em Edificações


Rosimeire R. S. Timporim
Secretária de Meio Ambiente, Obras e Serv.
Urb.


André Alessandro Vicente
Eng. Civil

108