

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Obra: Reforma Escola Zaira Bairro Novo Bonfim.

Preço base: FDE - Agosto 2015

Cabreúva, 15 de Janeiro de 2016.

Cronograma Fisico Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	18.728,73	75%	25%						
3	MOVIMENTO DE TERRAS	20.140,34	25%	25%	50%					
4	INFRA-ESTRUTURA	82.215,09		20%	80%					
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.855,00		25%	25%	50%				
6	PAREDES E PAINEIS	17.084,00			50%	25%	25%			
7	SUPERESTRUTURA	1.979,38			50%	50%				
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	18.967,20				50%	50%			
9	ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS	28.700,13					80%	20%		
10	COBERTURA	170.098,28						60%	40%	
11	PISOS INTERNOS	47.943,07				25%				50%
	RODAPÉS E PEITORIS	900,9				25%				75%
13	ÁGUAS PLUVIAIS	13.548,30				50%		25%	25%	
14	PISO EXTERNO	34.345,10					50%	50%		
15	PINTURA	118.387,45								100%
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V	84.207,22				25%	25%	25%	25%	
18	OUTROS SERVIÇOS/COMPONENTES	54.026,83					20%	20%	25%	25%
									10%	
Custo TOTAL com BDI incluso		726.127,03	48.955,67		151.296,42		280.518,73		245.356,21	

Elaborado por:
Secretaria Municipal de Educação
Felipe Pelegrini Cavalcante
CREA 506.951.108-6