
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Se tor Público - Modelo 1-B

x  Global

Item Peso %

Total Concedente  Proponente Concedente  Proponente  % Concedente  Pro ponente  % Concedente  Proponente  %

1 79,19%       867.463,92      856.572,43 10.891,49 856.572,43 10.891,49 79,19%

2 2,97%         32.536,08        32.127,57 408,51        32.127,57 408,51 2,97%

3 16,03%       175.588,28 175.588,28         87.794,14 8,02% 87.794,14 8,01%

4 1,81%         19.795,20 19.795,20         19.795,20 2,69%

100,00% 1.095.383,48 888.700,00 206.683,48 856.572,43 98.685,63 87,21% 32.127,57 107.997,85 13,67%

100,00% 1.095.383,48 888.700,00 206.683,48 856.572,43 98.685,63 87,21% 888.700,00 206.683,48 100,88%

Prefeito MunicipalEmpresa Contratada Secretario de Obras Agente Promotor

18 / 11 / 2015

Data

Engº Paulo Sergio Storani SegreHenrique Martin

Total
 Simples

Acumulado

Pavimentação

Serviços Adicionais I

Serviços Adicionais II

Recapeamento

Infraestrutura Urbana

 Discriminação dos 
serviços

 Vl. Obras/Serviços  R$  Mês 01  Mês 02  Mês 03

Localização 

Ruas do Bairro Pinhal e Rua Marrocos

Tipo de serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA    888.700,00  01  / 02  /  2016

Agente financeiro  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

 Individual Planejamento Urbano Obras de Infr. Urbana no Municipio  de 
Cabreúva com Pavimentação e 
Recapeamento de Vias Públicas

     

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos


