
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Item Peso %

Total Concedente  Proponente Concedente  Proponente  % Co ncedente  Proponente  % Concedente  Proponente  %

1 42,28%       124.142,72       121.113,05 3.029,67 121.113,05 3.029,67 42,28%

2 7,68%         22.539,41         21.989,34 550,07         21.989,34 550,07 7,68%

3 30,05%         88.225,27         86.072,15 2.153,12 86.072,15 2.153,12 30,05%

4 5,82%         17.092,60         16.675,46 417,14         16.675,46              417,14 5,82%

5 14,17%         41.632,67         41.632,67 12489,80 4,25% 12.489,80 4,25% 16.653,07 5,67%

100,00% 293.632,67 245.850,00 47.782,67 137.788,51 15.936,61 52,35% 21.989,34 13.039,87 11,93% 86.072,15 18.806,19 35,72%

100,00% 293.632,67 245.850,00 47.782,67 137.788,51 15.936,61 52,35% 159.777,85 28.976,48 64,28% 245.850,00 47.782,67 100,00%

Empresa Contratada Prefeito Municipal Secretario de Obras Agente Promotor

21 / 12 / 2015

Data

Henrique Martin Engº Paulo Sergio Storani Segre

Total
 Simples

Acumulado

Recapeamento-João B Rosa

Pavimentação - Carvalho

Seviços Complementares

Serviços Adicionais

Recapeamento - Vitoria

Infraestrutura Urbana

 Discriminação dos 
serviços

 Vl. Obras/Serviços  R$  Mês 01  Mês 02  Mês 03

Localização 

Ruas Carvalho, João Batista Rosa e Vitória 

Tipo de serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA    252.000,00  01  / 02  /  2016

Agente financeiro  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

 Individual Planejamento Urbano Infr. Urbana no Munic ipio de Cabreúva 
com Pav Recap de Vias 

     

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos


