Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Se  tor Publico - Modelo 1-B

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos

X Global Individual lanejamento Urbano ras de Infr. Urbana no Municipio de

Cabreliva com Pavimentagéo e

Agente financeiro Empresa Valor do repasse - R$ Inicio da obra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 888.700,00 01 /02 / 2016
Localizagéo
Ruas do Bairro Pinhal e Rua Marrocos
Tipo de servigo
Infraestrutura Urbana
Discriminacéo dos . R R A
ltem a6 Peso % VI. Obras/Servigos R$ Més 01 Més 02 Més 03
Servicos
Total Concedente Proponente  [Concedente Proponente % bncedente Pfo ponente % Concedente Proponente %

1 |Recapeamento 79,19% 867.463,92 856.572,43 10.891,49 856.572,43 10.891,49 79,19%

2 |Pavimentagao 2,97% 32.536,08 32.127,57 408,51 32.127,57 408,51 2,97%

3 |Servigos Adicionais | 16,03%) 175.588,28 175.588,28 87.794,14 | 8,02% 87.794,14 8,01%

4 |Servigos Adicionais Il 1,81%) 19.795,20 19.795,20 19.795,20( 2,69%
Total Simples 100,00% | 1.095.383,48 888.700,00 206.683,48 856.572,43 98.685,63 87,21% 32.127,57 107.997,85 | 13,67%

otal

Acumulado 100,00% | 1.095.383,48 888.700,00 206.683,48 856.572,43 98.685,63 87,21% | 888.700,00 206.683,48 |100,88%

18/11/ 2015
Data

Empresa Contratada

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Eng® Paulo Sergio Storani Segre
Secretario de Obras

Agente Promotor




