
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Se tor Público - Modelo 1-B

x  Global

Item Peso %

Total Concedente  Proponente Concedente  Proponente  % Concedente  Pro ponente  % Concedente  Proponente  %

1 0,10%           1.004,98             979,05 25,93 979,05 25,93 0,10%

2 69,87%       708.333,68      690.056,12 18.277,56      690.056,12 18.277,56 69,87%

3 14,92%       151.210,43      147.308,66 3.901,77

4 8,20%         83.079,48        80.935,73 2.143,75        80.935,73           2.143,75 8,20%

5 5,56%         56.371,43        55.672,43 699,00

6 1,35%         13.758,62 13.758,62 13.758,62 1,35%

100,00% 1.013.758,62 974.951,99 38.806,63 979,05 25,93 0,10% 690.056,12 32.036,18 71,22% 80.935,73 2.143,75 8,20%

100,00% 1.013.758,62 974.951,99 38.806,63 979,05 25,93 0,10% 691.035,17 32.062,11 71,32% 771.970,90 34.205,86 79,52%

Empresa Contratada Secretario de Obras Agente PromotorPrefeito Municipal

18 / 11 / 2015

Data

Engº Paulo Sergio Storani SegreHenrique Martin

Total
 Simples

Acumulado

Recapeamento

Pavimentação

Drenagem

Seviços Complementares

Serviços Adicionais

Serviços Preliminares

Infraestrutura Urbana

 Discriminação dos 
serviços

 Vl. Obras/Serviços  R$  Mês 01  Mês 02  Mês 03

Localização 

Ruas do Bairro Bonfim, Nigeria e Venezuela

Tipo de serviço

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA    987.600,00  01  / 02  /  2016

Agente financeiro  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

 Individual Planejamento Urbano Obras de Infr. Urbana no Municipio  de 
Cabreúva com Pavimentação e 
Recapeamento de Vias Públicas

     

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos


