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X
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Agente financeiro

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Se

Programa

lanejamento Urbano

Modalidade

ras de Infr. Urbana no Municipio
Cabreliva com Pavimentacéo e

de

tor Publico - Modelo 1-B

Empreendimentos

Empresa

Valor do repasse - R$

Inicio da obra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 987.600,00 01 /02 / 2016
Localizacéo
Ruas do Bairro Bonfim, Nigeria e Venezuela
Tipo de servigo
Infraestrutura Urbana
Discriminacéo dos . . N "
Item G Peso % VI. Obras/Servicos R$ Més 01 Més 02 Més 03
Servicos
Total Concedente Proponente  [Concedente Proponente % pbncedente Pfo ponente % Concedente Proponente %
1 |Servicos Preliminares 0,10% 1.004,98 979,05 25,93 979,05 25,93 0,10%
2 |Recapeamento 69,87% 708.333,68 690.056,12 18.277,56 690.056,12 18.277,56 69,87%
3 |Pavimentagdo 14,92% 151.210,43 147.308,66 3.901,77
4 |Drenagem 8,20% 83.079,48 80.935,73 2.143,75 80.935,73 2.143,75| 8,20%
5 |Sevicos Complementares 5,56% 56.371,43 55.672,43 699,00
6 |Servicos Adicionais 1,35% 13.758,62 13.758,62 13.758,62 1,35%
Total Simples 100,00% | 1.013.758,62 974.951,99 38.806,63 979,05 25,93 0,10% 690.056,12 32.036,18 71,22% 80.935,73 2.143,75 8,20%
otal
Acumulado 100,00% | 1.013.758,62 974.951,99 38.806,63 979,05 25,93 0,10% 691.035,17 32.062,11 71,32% | 771.970,90 34.205,86 79,52%
18/11/2015

Data

Empresa Contratada

Henrique Martin
Prefeito Municipal

EngP Paulo Sergio Storani Segre
Secretario de Obras

Agente Promotor




