Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos
Global D Individual lanejamento Urbano Irfr. Urbana no Munic  ipio de Cabrelva
Agente financeiro Empresa Valor do repasse - R$ Inicio da obra
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 252.000,00 01 /02 / 2016
Localizagao
Ruas Carvalho, Jodo Batista Rosa e Vitoria
Tipo de servigo
Infraestrutura Urbana
Discriminagéo dos . . . N
Iltem ac Peso % VI. Obras/Servicos R$ Més 01 Més 02 Més 03
Servigcos
Total Concedente Proponente  [Concedente Proponente % Cp ncedente Proponente % Concedente Proponente %
1 |Recapeamento - Vitoria 42,28%) 124.142,72 121.113,05 3.029,67 121.113,05 3.029,67 42,28%
2 |Recapeamento-Jodo B Rosa 7,68% 22.539,41 21.989,34 550,07 21.989,34 550,07 7,68%
3 |Pavimentagéo - Carvalho 30,05% 88.225,27 86.072,15 2.153,12 86.072,15 2.153,12 30,05%
4 |Sevigos Complementares 5,82% 17.092,60 16.675,46 417,14 16.675,46 417,14 5,82%
5 |Servicos Adicionais 14,17%) 41.632,67 41.632,67 12489,80 4,25% 12.489,80( 4,25% 16.653,07| 5,67%
Total Simples 100,00% | 293.632,67 245.850,00 47.782,67 137.788,51 15.936,61 52,35% 21.989,34 13.039,87 11,93% 86.072,15 18.806,19 35,72%
otal
Acumulado 100,00% | 293.632,67 245.850,00 47.782,67 137.788,51 15.936,61 52,35% 159.777,85 28.976,48 64,28% | 245.850,00 47.782,67 100,00%
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Eng° Paulo Sergio Storani Segre
Secretario de Obras

Henrique Martin

Prefeito Municipal Agente Promotor

Empresa Contratada



