



Prefeitura de



Prefeitura de Cabreúva
Secretaria de Obras

Av. Marciano X. de Oliveira, n° 21, Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13315-000
Tel.: 11-4528 1080
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO				
EXECUÇÃO DE CALÇADA ECOLÓGICA ACESSÍVEL				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Mês 01	Mês 02
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.813,11	R\$ 16.813,11	R\$ -
		10,08%	100,00%	0,00%
2	CALÇADA	R\$ 146.393,25	R\$ 73.196,63	R\$ 73.196,63
		87,72%	50,00%	50,00%
3	PLANTIO DE GRAMA	R\$ 3.671,75	R\$ 1.835,88	R\$ 1.835,88
		2,20%	50,00%	50,00%
	TOTAL	R\$ 166.878,11	R\$ 91.845,61	R\$ 75.032,50
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 91.845,61	R\$ 166.878,11
		100,00%	55,04%	100,00%

Engº Paulo Sergio Storani Segre
Secretario de Obras

Engº Danilo Guidini
CREA/SP 506.223.267-1