



Prefeitura de Cabreúva
Secretaria de Obras

Av. Marciano X. de Oliveira, nº 21, Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13315-000
Tel.: 11-4528 1080
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

COBERTURA DE QUADRA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Mês 01	Mês 02	Mês 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.631,73	R\$ 10.631,73	R\$ -	R\$ -
		5,43%	100%	0%	0%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 21.561,19	R\$ 21.561,19	R\$ -	R\$ -
		11,02%	100%	0%	0%
3	COBERTURA	R\$ 150.580,13	R\$ 15.058,01	R\$ 135.522,11	R\$ -
		76,97%	10%	90%	0%
4	PINTURA	R\$ 697,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 697,50
		0,36%	0%		100%
5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 7.203,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.203,70
		3,68%	0%	0%	100%
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4.961,88	R\$ 4.961,88	R\$ -	R\$ -
		2,54%	100%	0%	0%
	TOTAL	R\$ 195.636,13	R\$ 52.212,82	R\$ 135.522,11	R\$ 7.901,20
		100,00%	26,7%	69,3%	4,0%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 195.636,13	R\$ 52.212,82	R\$ 187.734,93	R\$ 195.636,13
			26,7%	96,0%	100%

Danilo Guidini
Engenheiro Civil
CREA-SP nº 5062232671

Paulo Sergio Storani Segre
Eng. Civil – Secretário de Obras
CREA-SP nº 060.159.190-8