
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Mês 01 Mês 02 Mês 03
10.631,73R$         10.631,73R$         -R$                  -R$                  

5,43% 100% 0% 0%
21.561,19R$         21.561,19R$         -R$                  -R$                  

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
COBERTURA DE QUADRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
21.561,19R$         21.561,19R$         -R$                  -R$                  

11,02% 100% 0% 0%
150.580,13R$       15.058,01R$         135.522,11R$    -R$                  

76,97% 10% 90% 0%
697,50R$               -R$                     -R$                  697,50R$           

0,36% 0% 100%
7.203,70R$           -R$                     -R$                  7.203,70R$        

3,68% 0% 0% 100%
4.961,88R$           4.961,88R$            -R$                  -R$                  

2,54% 100% 0% 0%
TOTAL 195.636,13R$       52.212,82R$         135.522,11R$   7.901,20R$        

100,00% 26,7% 69,3% 4,0%
TOTAL ACUMULADO 195.636,13R$       52.212,82R$         187.734,93R$   195.636,13R$   

26,7% 96,0% 100%

2 INFRAESTRUTURA

6 SERVIÇOS DIVERSOS

3 COBERTURA

4 PINTURA

5 DRENAGEM PLUVIAL
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