



Prefeitura de Cabreúva
Secretaria de Obras

Av. Marciano X. de Oliveira, nº 21, Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13315-000
Tel.: 11-4528 1080
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO					
EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA					
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Mês 01	Mês 02	Mês 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 23.585,42	R\$ 18.868,34	R\$ 4.717,08	R\$ -
		15,75%	80,00%	20,00%	0,00%
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 126.207,86	R\$ -	R\$ 63.103,93	R\$ 63.103,93
		84,25%	0,00%	50,00%	50,00%
	TOTAL	R\$ 149.793,28	R\$ 18.868,34	R\$ 67.821,01	R\$ 63.103,93
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 18.868,34	R\$ 86.689,35	R\$ 149.793,28
		100,00%	12,60%	57,87%	100,00%

Obs.: valores totais com B.D.I DE 27%

Danilo Guidini
Engenheiro Civil
CREA-SP nº 5062232671

Paulo Sergio Storani Segre
Eng. Civil - Secretário de Obras
CREA-SP nº 060.159.190-8