



**Prefeitura Municipal de Cabreúva-SP**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
OBRA: DEMOLIÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES-TARTARUGÃO  
ÁREA: 1.275,00 M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR
1.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO	R\$ 108.358,12	R\$ 54.179,06	R\$ 54.179,06	R\$ 108.358,12
		85,55%	50,00%	50,00%	100,00%
1.2	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM, COM EMPOLAMENTO MEDIO DE 40%	R\$ 8.106,50	R\$ 4.053,25	R\$ 4.053,25	R\$ 8.106,50
		6,40%	50,00%	50,00%	100,00%
1.3	LIMPEZA GERAL DA OBRA	R\$ 10.200,00	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 10.200,00
		8,05%	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL	126.664,62	63.332,31	63.332,31	126.664,62
		100%	50,0%	50,0%	100%
	TOTAL ACUMULADO	126.664,62	63.332,31	126.664,62	
			50,0%	100,0%	

Cabreúva, 26 de abril de 2016

Resp. técnico: Engº Paulo Sergio Storani Segre - Crea nº

