
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Mês 01 Mês 02 TOTAL
8.511,75R$           8.511,75R$      -R$                  8.511,75R$        

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES E BANHEIROS

8.511,75R$           8.511,75R$      -R$                  8.511,75R$        
11,35% 100% 0% 100%

4.046,25R$           4.046,25R$      -R$                  4.046,25R$        
5,39% 100% 0% 100%

644,21R$               644,21R$         -R$                  644,21R$           
0,86% 100% 100%

8.679,23R$           6.943,38R$      1.735,85R$        8.679,23R$        
11,57% 80% 20% 100%

6.122,45R$           6.122,45R$      -R$                  6.122,45R$        
8,16% 100% 0% 100%

7.726,62R$           -R$                7.726,62R$        7.726,62R$        
10,30% 0% 100% 100%

5.548,63R$           -R$                5.548,63R$        5.548,63R$        
7,40% 0% 100% 100%

3.718,64R$           -R$                3.718,64R$        3.718,64R$        
4,96% 0% 100% 100%

11.556,71R$         -R$                11.556,71R$      11.556,71R$      
15,40% 0% 100% 100%

2 INFRESTRUTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 IMPERMEABILIZAÇÃO

4 SUPERESTRUTURA

5 ALVENARIA / FECHAMENTO

6 COBERTURA

7 ESQUADRIAS

8 VIDRO

9 REVESTIMENTOS



4.159,81R$           -R$                4.159,81R$        4.159,81R$        
5,54% 0% 100% 100%

4.135,80R$           -R$                4.135,80R$        4.135,80R$        
5,51% 0% 100% 100%

3.312,35R$           1.656,18R$      1.656,18R$        3.312,35R$        
4,42% 50% 50% 100%

6.714,48R$           3.357,24R$      3.357,24R$        6.714,48R$        
8,95% 50% 50% 100%

145,54R$               -R$                145,54R$           145,54R$           
0,19% 0% 100% 100%

TOTAL 75.022,46R$         31.281,45R$   43.741,01R$      75.022,46R$      
100,00% 41,70% 58,30% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 75.022,46R$         31.281,45R$   75.022,46R$      
41,70% 100,00%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

10 PISO

11 PINTURA

12
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