

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

**Obra**  
INFRAESTRUTURA URBANA - ESTACIONAMENTO  
Local: Campo de Futebol "José Bertagne"

**Bancos**  
SINAPI - 02/20 - SP  
SICRO3 - 10/19 - SP  
SIURB - 07/19 - SP  
CPOS - 03/20 - S P

**B.D.I.**  
23,38%

**Encargos**  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 34.972,70	100,00% 34.972,70		
2	LOCAÇÃO DA OBRA	100,00% 2.183,04	100,00% 2.183,04		
3	PAVIMENTAÇÃO - VAGAS P/ AUTOMÓVEIS	100,00% 49.009,95	10,00% 4.901,00	60,00% 29.405,97	30,00% 14.702,99
4	PASSEIO PÚBLICO	100,00% 10.371,32	10,00% 1.037,13	60,00% 6.222,79	30,00% 3.111,40
5	CONSERVAÇÃO	100,00% 3.199,45			100,00% 3.199,45
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 18.565,32			100,00% 18.565,32
7	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	100,00% 891,95			100,00% 891,95
Porcentagem			36,15%	29,89%	33,95%
Custo			43.093,87	35.628,76	40.471,10
Porcentagem Acumulado			36,15%	66,05%	100,0%
Custo Acumulado			43.093,86	78.722,62	119.193,73

DATA 19/04/2020 REVISÃO 3

HENRIQUE MARTIN  
Prefeito Municipal

NELSON CONTUCCI JUNIOR  
Secretário de Obras

RODRIGO DA COSTA  
Engenheiro Civil