
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA
CNPJ: 46.634.432/0001-55 

 
Rua Floriano Peixoto  - Centro - Cabreúva / SP

(11) 4528-1080 / danilo.obras@cabreuva.sp.gov.br 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
24,66%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 100,00%

72.551,96 72.551,96

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100% 100,00%

34.901,88 34.901,88

 3 INFRAESTRUTURA 100% 50,00% 50,00%

161.731,50 80865,75 80865,75

 4 PAISAGISMO 100% 50,00% 50,00%

45.827,18 22913,59 22913,59

 5 PARQUINHO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%

68.638,84 17159,71 34319,42 17159,71

 6 DECK DE MADEIRA 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%

251.244,65 75373,39 100497,86 75373,39

 7 PERGOLADO 3,00% 50,00% 50,00%

87.532,50 43766,25 43766,25

 8 GRADIL RODOVIA 100,00% 50,00% 50,00%

354.367,33 177183,67 177183,66

 9 BEBEDOURO 100,00% 100,00%

5.135,39 5135,39

 10 PONTO DE ONIBUS 100,00% 50,00% 50,00%

83.384,94 41692,47 41692,47

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%

42.389,10 12716,73 12716,73 16955,64

Porcentagem 5,72% 2,79% 6,46% 14,23% 14,9% 14,07% 21,47% 20,36%

Custo 72.551,96 34.901,88 80.865,75 173.398,85 178.583,53 171.929,67 254.506,46 240.967,16

Porcentagem Acumulado 5,72% 8,51% 14,97% 29,2% 44,1% 58,17% 79,64% 100,0%

Custo Acumulado 72.551,96 107.453,84 188.319,59 361.718,44 540.301,98 712.231,65 966.738,11 1.207.705,27

REVITALIZAÇÃO PRAÇA  SANTA CATARINA 
NO PINHAL

SINAPI - 06/2023 - SP
SBC - 07/2023 - SP
SIURB - 01/2023 - SP
CPOS/CDHU - 05/2023 - SP
FDE - 04/2023 - SP

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

_______________________________________________________________
Danilo Guidini

Técnico em Edificações
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