
Item Descrição TOTAL Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

129.643,08R$       32.410,77R$       32.410,77R$       32.410,77R$       32.410,77R$          

100,00% 25% 25% 25% 25%

129.643,08R$       32.410,77R$     32.410,77R$     32.410,77R$     32.410,77R$        

100,00% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

129.643,08R$       32.410,77R$     64.821,54R$     97.232,31R$     129.643,08R$      

100,00% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0%

Cabreúva, 25 de agosto de 2017.

Rosemeire Rabelo S. Timporim   .

                     Secretária de Meio Ambiente,

                                                     Obras e Serviços Urbanos

__________________________________

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1 Instalações Elétricas

TOTAL

Total percentual

TOTAL ACUMULADO

Percentual acumulado

________________________________           _____________________________________

Janete Nascimento Vieira          Maxwel Cavalcante Rodrigues

Engenheira Civil      Engenheiro Civil

CREA-SP nº 506075330-6      CREA-SP nº 506129739-1


