Prefeitura de
CABREÚVA

Prefeitura de Cabreúva
Secretaria de Obras
Av. Marciano X. de Oliveira, nº 21, Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13315-000
Tel.: 11-4528 1080
sec.obras@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO					
CONSTRUÇÃO DE BASE ESTAÇÃO CULTURAL					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**TOTAL**	**Mês 01**	**Mês 02**	**TOTAL**
		R$ 35.456,84	R$ 35.456,84	R$ -	R$ 35.456,84
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	26,91%	100%		100%
		R$ 75.072,18	R$ 67.564,96	R$ 7.507,22	R$ 75.072,18
2	**INFRESTRUTURA- VAGÃO**	56,99%	90%	10%	100%
		R$ 20.557,85	R$ 20.557,85	R$ -	R$ 20.557,85
3	**INFRESTRUTURA- PRÉDIO**	15,61%	100%		100%
		R$ 651,20	R$ 651,20	R$ -	R$ 651,20
4	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	0,49%	100%		100%
	TOTAL	**R$ 131.738,07**	**R$ 124.230,86**	**R$ 7.507,22**	**R$ 131.738,07**
		100,00%	**94,30%**	**5,70%**	**100,00%**
	TOTAL ACUMULADO	**R$ 131.738,07**	**R$ 124.230,86**	**R$ 131.738,07**	
			94,30%	**5,70%**	

Danilo Guidini
Téc. em Edificações
CREA 506.223.267-1

Rosimeire R. S. Timporim
Secretária de Obras