
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Mês 01 Mês 02 TOTAL
35.456,84R$         35.456,84R$      -R$                  35.456,84R$         

26,91% 100% 100%

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE BASE ESTAÇÃO CULTURAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26,91% 100% 100%
75.072,18R$         67.564,96R$      7.507,22R$        75.072,18R$         

56,99% 90% 10% 100%
20.557,85R$         20.557,85R$      -R$                  20.557,85R$         

15,61% 100% 100%
651,20R$               651,20R$           -R$                  651,20R$               

0,49% 100% 100%
TOTAL 131.738,07R$       124.230,86R$   7.507,22R$        131.738,07R$       

100,00% 94,30% 5,70% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 131.738,07R$       124.230,86R$   131.738,07R$   

94,30% 5,70%

2 INFRESTRUTURA- VAGÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3 INFRESTRUTURA- PRÉDIO

4 IMPERMEABILIZAÇÃO

__________________________
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Téc. em Edificações
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Rosimeire R. S. Timporim

Secretária de Obras


