
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

Obra
CS III - REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total (R$) Peso (%)

 1 PROJETOS 8.266,22 3,52 %

 1.1  01.17.031 CPOS Projeto executivo de arquitetura em formato A1 (AS BUILT FINAL) un 1 2.529,00 3.097,26 3.097,26 1,32 %

 1.2  01.17.031 CPOS Projeto executivo de arquitetura em formato A1 (LTA VIGILÂNCIA SANITÁRIA) un 1 2.529,00 3.097,26 3.097,26 1,32 %

 1.3 Comp. 001 Próprio PROJETO DE INCÊNDIO um 1 1.691,60 2.071,70 2.071,70 0,88 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.756,94 0,75 %

 2.1  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 2,88 498,13 610,05 1.756,94 0,75 %

 3 CONSERVAÇÃO 23.817,84 10,13 %

 3.1 SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA D`ÁGUA 1.464,58 0,62 %

 3.1.1  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 1 821,45 1.006,02 1.006,02 0,43 %

 3.1.1  01.60.099 FDE RETIRADAS (REF. A CAIXA ANTIGA) MV 1 374,43 458,56 458,56 0,20 %

 3.2 REVISÃO DO TELHADO 16.400,05 6,97 %

 3.2.1  07.80.035 FDE LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO m² 192,5 7,21 8,83 1.699,77 0,72 %

 3.2.2  08.12.034 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 75 60,55 74,15 5.561,25 2,37 %

 3.2.3  32.07.090 CPOS
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive 
guia de apoio em polietileno

m 100 6,35 7,77 777,00 0,33 %

 3.2.4  92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m² 27 35,56 43,55 1.175,85 0,50 %

 3.2.5  07.03.054 FDE
TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,65MM H 
ATE 40MM

m² 27 75,11 91,98 2.483,46 1,06 %

 3.2.6  08.12.034 FDE RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 36 60,55 74,15 2.669,40 1,14 %

 3.2.7  94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 18 63,77 78,09 1.405,62 0,60 %

 3.2.8  08.12.008 FDE
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 
DIAMETRO DE 4"

UN 2 54,55 66,80 133,60 0,06 %
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 3.2.9  89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 8 31,48 38,55 308,40 0,13 %

 3.2.10  89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 4 23,42 28,68 114,72 0,05 %

 3.2.11  89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2 28,98 35,49 70,98 0,03 %

 3.3 SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS 3.884,88 1,65 %

 3.3.1  04.08.020 CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira un 2 17,27 21,15 42,30 0,02 %

 3.3.2  04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados m 10,6 10,36 12,68 134,40 0,06 %

 3.3.3  25.02.020 CPOS Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida m² 3,96 764,61 936,41 3.708,18 1,58 %

 3.4 REBOCO DETERIORADO 1.399,73 0,60 %

 3.4.1  03.03.040 CPOS Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m² 23 4,67 5,71 131,33 0,06 %

 3.4.2  05.04.060 CPOS Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado

m³ 0,69 98,36 120,46 83,11 0,04 %

 3.4.3  17.02.040 CPOS Chapisco com bianco m² 23 8,22 10,06 231,38 0,10 %

 3.4.4  90406 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

m² 9 37,51 45,93 413,37 0,18 %

 3.4.6  87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 14 31,53 38,61 540,54 0,23 %

 3.5 VIDRAÇARIA 668,60 0,28 %

 3.5.1  72117 SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 4 136,49 167,15 668,60 0,28 %

 4 PINTURA INTERNA - PAREDES 29.442,06 12,52 %

 4.1  03.10.140 CPOS Remoção de pintura em massa com lixamento m² 918,99 4,18 5,11 4.696,03 2,00 %

 4.2  33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 70,2 23,45 28,71 2.015,44 0,86 %

 4.3  33.10.030 CPOS Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 848,79 21,87 26,78 22.730,59 9,67 %

 5 PINTURA EXTERNA - PAREDES 19.364,43 8,24 %

 5.1  03.10.140 CPOS Remoção de pintura em massa com lixamento m² 605,75 4,18 5,11 3.095,38 1,32 %

 5.2  33.10.041 CPOS Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m² 133,42 23,45 28,71 3.830,48 1,63 %

 5.3  33.10.050 CPOS Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 472,77 21,49 26,31 12.438,57 5,29 %

 6 PINTURA ESQUADRIAS 7.765,19 3,30 %

 6.1 SUPERFÍCIE EM MADEIRA 4.792,93 2,04 %

 6.1.1  03.10.100 CPOS Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento m² 118,14 6,13 7,50 886,05 0,38 %
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 6.1.2  74065/003 SINAPI
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO

m² 118,14 27,01 33,07 3.906,88 1,66 %

 6.2 SUPERFÍCIE METÁLICA 2.972,26 1,26 %

 6.2.1  03.10.100 CPOS Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento m² 48,67 6,13 7,50 365,02 0,16 %

 6.2.2  33.01.350 CPOS Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante m² 48,67 12,04 14,74 717,39 0,31 %

 6.2.3  33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 48,67 31,71 38,83 1.889,85 0,80 %

 7 PINTURA METÁLICA -  ESTRUTURA, GRADIL E PORTÃO PRINCIPAL 3.247,69 1,38 %

 7.1  03.10.100 CPOS Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento m² 53,18 6,13 7,50 398,85 0,17 %
 7.2  33.01.350 CPOS Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante m² 53,18 12,04 14,74 783,87 0,33 %
 7.3  33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 53,18 31,71 38,83 2.064,97 0,88 %

 8 COBERTURA FRONTAL - PROLONGAMENTO 2.989,13 1,27 %

 8.1  03.04.010 FDE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO 
NAO PATINAVE (ASTM A36/A570)

KG 90 16,64 20,37 1.833,30 0,78 %

 8.2  74145/001 SINAPI
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

m² 19,2 19,82 24,27 465,98 0,20 %

 8.3  07.03.054 FDE TELHA ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ E=0,65MM H 
ATE 40MM

m² 7,5 75,11 91,98 689,85 0,29 %

 9 IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA 66.833,64 28,42 %

 9.1 INFRAESTRUTURA 20.165,44 8,58 %

 9.1.1  04.09.100 CPOS Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 1,92 24,19 29,62 56,87 0,02 %

 9.1.2  03.01.250 CPOS Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

m² 9,5 19,16 23,46 222,87 0,09 %

 9.1.3  06.02.040 CPOS
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 
m

m³ 15 60,52 74,11 1.111,65 0,47 %

 9.1.4  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,6 79,55 97,42 58,45 0,02 %

 9.1.5  03.02.020 CPOS Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento m³ 0,6 93,59 114,61 68,76 0,03 %
 9.1.6  12.05.020 CPOS Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 18 37,83 46,33 833,94 0,35 %
 9.1.7  09.01.030 CPOS Forma em madeira comum para estrutura m² 19,2 142,77 174,85 3.357,12 1,43 %
 9.1.8  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 118,45 6,46 7,91 936,93 0,40 %
 9.1.9  11.01.130 CPOS Concreto usinado, fck = 25,0 MPa m³ 1,8 288,91 353,82 636,87 0,27 %

 9.1.10  11.16.060 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 1,8 90,85 111,26 200,26 0,09 %

 9.1.11  32.16.010 CPOS
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 
sobre massa

m² 6,27 12,39 15,17 95,11 0,04 %

 9.1.12  87457 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 13 72,36 88,61 1.151,93 0,49 %
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 9.1.13  87878 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 26 3,69 4,51 117,26 0,05 %

 9.1.14  87792 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 26 29,28 35,85 932,10 0,40 %

 9.1.15  98546 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 14,3 82,53 101,07 1.445,30 0,61 %

 9.1.16  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 8,5 30,92 37,86 321,81 0,14 %

 9.1.17  93143 SINAPI
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 1 148,71 182,12 182,12 0,08 %

 9.1.18  34.05.300 CPOS
Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 
mm, e pintura eletrostática

m² 3,96 935,31 1.145,47 4.536,06 1,93 %

 9.1.19  34.05.260 CPOS
Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura 
eletrostática

m² 6,6 323,16 395,77 2.612,08 1,11 %

 9.1.20  73883/002 SINAPI EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 m³ 0,26 101,50 124,30 32,31 0,01 %
 9.1.21  01.08.062 FDE TUBO DRENO PEAD CORRUG PERF DN 100MM EM ROLO M 6,5 69,26 84,82 551,33 0,23 %
 9.1.22  08.09.017 FDE TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 6 51,32 62,85 377,10 0,16 %
 9.1.23  11.03.090 CPOS Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m³ 0,2 330,99 405,36 81,07 0,03 %
 9.1.24  17.05.100 CPOS Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 0,3 669,95 820,48 246,14 0,10 %

 9.2 PLATAFORMA 46.668,20 19,85 %

 9.2.1  30.14.040 CPOS
Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, 
capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura

cj 1 38.052,77 46.603,22 46.603,22 19,82 %

 9.2.2  30.06.080 CPOS
Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de 
acessibilidade

un 2 26,53 32,49 64,98 0,03 %

 10 NIVELAMENTO DO PISO 7.229,42 3,07 %

 10.1  04.04.030 CPOS Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore m 6,71 14,03 17,18 115,27 0,05 %

 10.2  97634 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 12,55 11,44 14,01 175,82 0,07 %

 10.3  17.05.100 CPOS Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa m³ 7,18 669,95 820,48 5.891,04 2,51 %
 10.4  19.01.060 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm m 6,71 127,45 156,08 1.047,29 0,45 %

 11 SINALIZAÇÃO VERTICAL 466,63 0,20 %

 11.1  04.21.140 CPOS Remoção de poste metálico un 1 181,40 222,16 222,16 0,09 %

 11.2  5213851 SICRO3
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de 
regulamentação - D = 0,60 m

un 1 199,62 244,47 244,47 0,10 %

 12 SERVIÇOS ADICIONAIS 8.729,65 3,71 %

 12.1  04.09.100 CPOS Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 7,8 24,19 29,62 231,03 0,10 %
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 12.2  06.03.110 FDE
CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM  AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

M 6,5 1.067,60 1.307,48 8.498,62 3,61 %

 13 PISO INTERNO 42.820,30 18,21 %

 13.1  03.04.020 CPOS Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 249,4 9,35 11,45 2.855,63 1,21 %

 13.2  03.04.040 CPOS
Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou 
ladrilho hidráulico, incluindo a base

m 263,3 2,33 2,85 750,40 0,32 %

 13.3  13.01.017 FDE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM m² 249,4 26,36 32,28 8.050,63 3,42 %

 13.4  18.08.090 CPOS
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, 
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

m² 249,4 83,09 101,76 25.378,94 10,79 %

 13.5  18.08.100 CPOS
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com 
acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

m 263,3 17,94 21,97 5.784,70 2,46 %

 14 LIMPEZA 9.001,43 3,83 %

 14.1  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 444,98 10,91 13,36 5.944,93 2,53 %

 14.2  05.07.040 CPOS
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 27,99 89,17 109,20 3.056,50 1,30 %

 15 COMPLEMENTARES 3.400,87 1,45 %

 15.1  50.10.120 CPOS Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg un 4 159,53 195,37 781,48 0,33 %

 15.2  97.02.193 CPOS
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 
equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

un 4 11,04 13,52 54,08 0,02 %

 15.3  97.02.195 CPOS
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de 
evacuação e saída de emergência

un 10 11,81 14,46 144,60 0,06 %

 15.4  21.20.300 CPOS Fita adesiva antiderrapante com largura de 5 cm m 10 20,22 24,76 247,60 0,11 %
 15.5  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 105,44 16,83 20,61 2.173,11 0,92 %

    HENRIQUE MARTIN                           ROSIMEIRE R. SANTOS TIMPORIM                       RODRIGO DA COSTA

  Prefeito Municipal                                                Secretária de Obras                                                  Engenheiro Civil

Total Geral 235.131,44

Total sem BDI 192.020,26
Total do BDI 43.111,18

 


