
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

Obra Bancos B.D.I.
INFRAESTRUTURA - RUAS PERU E CONGO (SOMENTE CALÇADAS) CDHU 184  23,38%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 SERVIÇOS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA  100,00%

 8.279,18
 100,00%
 8.279,18

 1.1 CALÇADAS - RUA PERU  100,00%
 8.279,18

 100,00%
 8.279,18
 100,0%

 8.279,18
 100,0%

 8.279,18

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro

 


