

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA/SP

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Data: 23/02/2021	Infraestrutura - Parque Villarejo	SINAPI - 11/2020 - SP	23,38%	Não
Revisão 3		SICRO3 - 07/2020 - SP		Desonerado:
		SICRO2 - 11/2016 - SP		embutido nos
		SIURB - 07/2020 - SP		preços unitário
		CPOS - 11/2020 - SP		dos insumos de
				mão de obra, de
				acordo com as
				bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 1.854,67	100,00% 1.854,67
2	Galerias de Águas Pluviais	100,00% 564.899,47	100,00% 564.899,47
3	Serviços Complementares	100,00% 19.796,57	100,00% 19.796,57
		Porcentagem	100,0%
		Custo	586.550,71

ANTÔNIO CARLOS MANGINI
Prefeito Municipal

MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serv. Urbanos

PAULO SÉRGIO STORANI SEGRE
Engenheiro Civil

