

Obra  
ELÉTRICA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E JURÍDICO

Bancos  
SINAPI - 06/2022 - SP  
SBC - 08/2022 - SP  
SIURB - 01/2022 - SP  
CPOS - 05/2022 - SP  
FDE - 04/2022 - SP

B.D.I.  
23,9%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de  
acordo com as bases.

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ENTRADA DE ENERGIA	100,00% 17.327.86	100,00% 17.327.86
2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	100,00% 19.794.03	100,00% 19.794.03
3	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	100,00% 6.204.48	100,00% 6.204.48
4	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS	100,00% 70.198.15	100,00% 70.198.15
5	CABOS	100,00% 63.679.20	100,00% 63.679.20
6	DISPOSITIVO ELÉTRICO	100,00% 3.812.42	100,00% 3.812.42
7	ILUMINAÇÃO	100,00% 2.054.64	100,00% 2.054.64
Porcentagem			100,0%
Custo			183.070,78
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			183.070,78

---

Danilo Guidini  
Técnico em Edificações