
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Item Peso %

Total Concedente  Proponente Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  %

1.1 0,18%          1.362,73            626,80 735,93 626,80 735,93 0,18%

1.2 10,71%        80.561,14       37.054,56 43.506,58         37.054,56 43.506,58 10,71%

1.3 0,59%          4.451,97         2.047,71 2.404,26           2.047,71          2.404,26 0,59%

1.4 63,12%      474.826,28     218.399,09 256.427,19       131.039,45 153856,31 63,12%       87.359,64 102.570,88

1.5 7,97%        59.990,27       27.592,87 32.397,40       27.592,87 32397,40 7,97%

1.6 8,18%        61.499,29       28.286,95 33.212,34       28.286,95        33.212,34 8,18%

2.1 2,65%        19.908,74         9.157,14 10.751,60         9.157,14 10.751,60 2,65%

2.2 4,02%        30.206,43       13.893,62 16.312,81       13.893,62 16.312,81 4,02%

2.3 0,02%             150,24              69,10 81,14              69,10 81,14 0,02%

2.4 2,32%        17.487,12         8.043,30 9.443,82         8.043,30 9.443,82 2,32%

2.5 0,24%          1.817,44            835,92 981,52            835,92 981,52 0,24%

100,0% 752.261,65 346.007,06 406.254,59 170.768,52 200.503,08 74,60% 175.238,54 205.751,51 25,40%

100,0% 752.261,65 346.007,06 406.254,59 170.768,52 200.503,08 74,60% 346.007,06 406.254,59 100,0%

Rosimeire Rabelo Santos Timporim Gabriel de Lima Cuqui

Secretário da Fazenda

 Individual Planejamento Urbano Pav. Vias Públicas em Cabreúva-SP      

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA     346.007,09  01  / 11  /  2019

Agente financeiro  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

Localização: Ruas Vereador Alexandre Barbosa Nogueira, Portugal, Ermelindo Zachi, Antonio Ortega, Praça Santa Catarina e Marrocos 

Tipo de serviço: Infraestrutura Urbana

 Discriminação  Vl. Obras/Serviços  R$  Mês 01  Mês 02  Mês 03

Pavimento - Praça Santa 

Catarina

Sinalização Viária

Rua Marrocos

Execução de Base

Revestimento

Bairro Pinhal

Serviços Preliminares

Drenagem

Guias e Sarjetas

Recapeamento

Serviços Complementares

Passeio Público

Sinalização Viária

Total
 Simples

Acumulado

04/11/2019

Henrique Martin

Empresa Contratada Secretaria de Obras Prefeito Municipal Agente Promotor

Observações: Deverá contratar empresa especializada em Controle Tecnológico para acompanhamento das respectivas obras;

 Não foram realizado projeto executivo  e levantamento topográfico, podendo ocorrer algumas variações  nos quantitativos desta planilha.


