F "EFEITURA DE CABREUVA - P

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Fechamento de divisas na UBS Bananal SINAPI - 03/2020 - SP 25,5% Nio Desonerado: embutido
CPOS - 03/2020 - SP nos precos unitario dos
FDE - 01/2020 - SP insumos de mio de obra, de

acordo com as bases.
Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa

30 DIAS 60 DIAS

Item Descrigao

1 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
4580

2 INFRAESTRUTURA 100,00% 100,00%

7.988.27 £.988.27
3 FECHAMENTO 100,00% 100,00%
3426422 34.204.22
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
S 2.427.71 _ 242771
Porcentagem 0,1% 17,86% 82,04%
Custo 45,80 7.988,27 36.691,93
Porcentagem Acumulado 0,1% 17,96% 100,0%

Custo Acumulado 45,80 8.034,07 44.726,00
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