

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Cabreúva

OBRA:
Pavimentação - R. Chapéu do Sol (Trecho Leste)

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
novembro-21

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Pavimentação - R. Chapéu do Sol Trecho Leste	m2 R\$	1.561,19 318.321,96						1.561,19 318.321,96
2									0,00 0,00
3									0,00 0,00
4									0,00 0,00
5									0,00 0,00
6									0,00 0,00
7									0,00 0,00
8									0,00 0,00
RECURSOS ESTADUAIS			200.000,00		0,00		0,00		200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			118.321,96						118.321,96
TOTAL			318.321,96		0,00		0,00		318.321,96

ASSINATURA: _____
Gustavo André Zaninetti
CREA 5069278001-SP