
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Item Peso %

Total Concedente  Proponente Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  %

1 0,27%           1.034,25              785,42 248,83 785,42 248,83 0,27%

2 0,99%           3.831,85           2.909,94 921,91           2.909,94 921,91 0,99%

3 30,51%       118.641,77         90.097,47 28.544,30         29.732,17           9.419,62 10,17% 29.732,17 9.419,62 10,17% 30.633,14 9.705,06 10,17%

4 54,84%       213.234,62       161.932,00 51.302,62

5 11,73%         45.625,35         34.648,24 10.977,11

6 1,67%           6.487,88           4.926,93 1.560,95

100,0% 388.855,72 295.300,00 93.555,72 30.517,59 9.668,45 10,44% 32.642,11 10.341,53 11,16% 30.633,14 9.705,06 10,17%

100,0% 388.855,72 295.300,00 93.555,72 30.517,59 9.668,45 10,44% 63.159,69 20.009,98 21,60% 93.792,83 29.715,04 31,77%

 Individual Planejamento Urbano Pavimentação e Recape de Vias Urbanas 

em Cabreúva - SP

     

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA     295.300,00  01  / 02  /  2018

Agente financeiro  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

Localização 

Avenida Cabreuva - Bairro Jacaré  - Cabreúva - SP

Tipo de serviço

Pinhal

Infraestrutura Urbana

 Discriminação dos 

serviços
 Vl. Obras/Serviços  R$  Mês 01  Mês 02  Mês 03

Serviços Preliminares

Guias e Sarjetas

Drenagem

Recapeamento

Pavimentação

Seviços Complementares

Total
 Simples

Acumulado

11/09/2017

Data

Engº Civil Rodrigo da Costa Henrique Martin

Empresa Contratada Resp. Fiscalização Prefeito Municipal Agente Promotor



Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Conced Proponente  % Concedent

e
Proponente  %

40.483,00 12.825,66 13,71% 40.483,00 12.825,66 13,71% 40.483,00 12.825,66 13,71% 40.483,00 12.825,66 13,71%

17.324,12 5.488,56 5,87% 17.324,12 5.488,56 5,87%

4.926,93 1.560,95 1,67%

40.483,00 12.825,66 13,71% 40.483,00 12.825,66 13,71% 40.483,00 12.825,66 13,71% 40.483,00 12.825,66 13,71% 17.324,12 5.488,56 5,87% 22.251,05 7.049,51 7,54%

134.275,83 42.540,70 45,48% 174.758,83 55.366,35 59,19% 215.241,83 68.192,01 72,90% 255.724,83 81.017,66 86,61% 273.048,95 86.506,22 92,48% 295.300,00 93.555,72 100%

Modalidade Empreendimentos

 Individual Planejamento Urbano Pavimentação e Recape de Vias 

Urbanas em Cabreúva - SP

     

Cronograma Programa

Valor do repasse - R$  Início da obra

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA     295.300,00  01  / 02  /  2018

Agente financeiro  Empresa

Localização 

Avenida Cabreuva - Bairro Jacaré  - Cabreúva - SP

Tipo de serviço

Infraestrutura Urbana

 Mês 04  Mês 05  Mês 06  Mês 07  Mês 08  Mês 09

11/08/2017

Data

Agente Promotor

Engº Civil Rodrigo da Costa Henrique Martin

Empresa Contratada Resp. Fiscalização Prefeito Municipal


