


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RESUMIDO

Nº OPERAÇÃO 1056131-01	GESTOR Mturismo	PROGRAMA Infraestrutura turística	AÇÃO / MODALIDADE Repasse recursos OGU nível I	OBJETO Construção Centro apoio turista e Reforma praça Comendador	
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cabreúva		MUNICÍPIO / UF Cabreúva - SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Marechal Floriano Peixoto, 158	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Praça Comendador	
DATA BASE set/19	DESONERAÇÃO Não	LOCALIDADE DO SINAPI SÃO PAULO / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura turística	DATA INÍCIO 01/05/2019	TOTAL PERÍODOS 12 meses


Nº Período de Conclusão	Fração do Lote	Valor Total	Concedente	Proponente	Percentual acumulado	Valor acumulado
1	9,51%	R\$ 46.774,21	R\$ 34.780,36	R\$ 11.993,85	9,51%	R\$ 46.774,21
2	2,19%	R\$ 10.791,75	R\$ 8.024,53	R\$ 2.767,22	11,70%	R\$ 57.565,96
3	5,73%	R\$ 28.181,74	R\$ 20.955,38	R\$ 7.226,36	17,43%	R\$ 85.747,70
4	4,47%	R\$ 22.006,24	R\$ 16.363,40	R\$ 5.642,84	21,90%	R\$ 107.753,94
5	1,51%	R\$ 7.428,22	R\$ 5.523,48	R\$ 1.904,74	23,41%	R\$ 115.182,16
6	20,41%	R\$ 100.383,44	R\$ 74.643,11	R\$ 25.740,33	43,82%	R\$ 215.565,60
7	11,95%	R\$ 58.760,46	R\$ 43.693,10	R\$ 15.067,36	55,77%	R\$ 274.326,06
8	11,63%	R\$ 57.204,31	R\$ 42.535,97	R\$ 14.668,34	67,40%	R\$ 331.530,37
9	14,16%	R\$ 69.630,37	R\$ 51.775,74	R\$ 17.854,63	81,56%	R\$ 401.160,74
10	1,49%	R\$ 7.310,52	R\$ 5.435,96	R\$ 1.874,56	83,05%	R\$ 408.471,26
11	15,29%	R\$ 75.221,41	R\$ 55.933,12	R\$ 19.288,29	98,34%	R\$ 483.692,67
12	1,65%	R\$ 8.136,51	R\$ 6.050,14	R\$ 2.086,37	100,0%	R\$ 491.829,18

Observação:

Cabreúva, 13 de fevereiro de 2020


Gustavo A Zaninetti
Engenheiro Civil
CREA 5069278001 / SP
2802 7230 1903 97808

LILIAN C PAVANI
Secr. Adj. M. A. Obras Serv. Urb.
CPF 289 351 738 / 27


GABRIEL LIMA CUQUI
Secr. Mun. da Fazenda
CPF 405 817 108 / 19


HENRIQUE MARTIN
Prefeito Municipal de Cabreúva
CPF 227 768 988 / 38