



Prefeitura de  
**CABREÚVA**

SETOR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONVÊNIOS  
R. Marechal Deodoro, 22 - Centro Histórico  
Cabreúva / SP - CEP 13315-000  
Tel: 11 - 4528-1050 - ramais 36 e 31  
convênios@cabreuva.sp.gov.br  
www.cabreuva.sp.gov.br

### PLANILHA LEVANTAMENTO EVENTOS

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO	
1056131-01	Mturismo	Infraestrutura turística	Repasse recursos OGU nível I	Construção Centro apoio turista e Reforma praça Comendador	
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
Prefeitura Municipal de Cabreúva		Cabreúva - SP	Rua Marechal Floriano Peixoto, 158	Praça Comendador	
DATA BASE	DESONERAÇÃO	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	DATA INÍCIO	TOTAL PERÍODOS
set/19	Não	SÃO PAULO / SP	Infraestrutura turística	01/02/2019	12 meses

### CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTO		FRENTE / PERÍODO
		ÚNICA
A	3.1 - Canteiro de obras, mobilização e desmobilização	
1	3.1.1 - Placa identificação	1
2	3.1.2 - Fechamentos provisórios com tapumes	1
3	3.1.3 - Proteção de percursos para pedestres	1
4	3.1.4 - Desmobilização final	12
B	3.2 - Construção Centro de apoio ao turista - áreas externas	
5	3.2.1.1 - Remoções e demolições	1
6	3.2.1.2.1 - Canteiro B	1
7	3.2.1.2.2 - Canteiro D	3
8	3.2.1.2.3 - Áreas externas	3
9	3.2.2.1 - Muros de contenção	3
10	3.2.2.3 - Escadas laterais	4
11	3.2.2.4 - Reaterro caixa interna deck	4
12	3.2.3 - Construção deck - estrutura de madeira	7
13	3.2.4 - Revestimento e pintura	9
14	3.2.5 - Guarda-corpos	9
15	3.2.6 - Pavimentação área externa	9
C	3.3 - Construção Centro apoio ao turista - edificação	
16	3.3.1.1 - Gabarito, execução e concretagem de brocas	2
17	3.3.1.2 - Baldrames	2
18	3.3.1.3 - Contrapisos	3
19	3.3.1.4 - Botafora	3
20	3.3.2.1 - Alvenaria	4
21	3.3.2.2 - Pilares	4
22	3.3.2.3 - Vigas	4
23	3.3.2.4 - Vergas, contraverga e canaleta corrida	4
24	3.3.2.5 - Lajes nervuradas	5



25	3.3.3 - Impermeabilização da cobertura	6
26	3.3.4 - Telhado caixa d'água e águas pluviais	7
27	3.3.5 - Esquadrias de alumínio	7
28	3.3.6 - Revestimentos paredes e tetos	7
29	3.3.7 - Revestimento pisos	8
30	3.3.8 - Pintura	9
31	3.3.9 - Instalações prediais elétricas e de iluminação, de telefonia e dados	9
32	3.3.10.1.1 - Instalações de água fria	6
33	3.3.10.1.2 - Instalações de esgoto	6
34	3.3.10.2 - Louças, metais e acessórios	9
35	3.3.11 - Instalações ar condicionado	10
D	3.4 - Reforma da praça Comendador Martins - demolição de sanitários semi-enterrados e constr	
36	3.4.1.1 - Remoção de pavimento intertravado	4
37	3.4.1.2 - Demolição parcial sanitário semi-enterrado	4
38	3.4.1.3 - Aterro compactado	5
39	3.4.2.1 - Muretas perimetrais	6
40	3.4.2.2 - Preparação do solo e plantio de forração - (41,95 m2 + 41,10 m2)	7
41	3.4.2.3 - Levantamento de tampão de poço de visita	8
42	3.4.3 - Reassentamento de pavimento intertravado	8
E	3.5 - Reforma da praça Comendador Martins - acessibilidade	
43	3.5.1.1 - Podotátil paver de concreto	7
44	3.5.1.2 - Podotátil borracha	9
45	3.5.1.3 - Grelha pluvial acessibilidade - NBR 9050:2015	9
46	3.5.2.1 - Escada 01 - 02 corrimãos laterais (L = 2,3 m), 01 corrimão intermediário (L = 2,3 m)	9
47	3.5.2.2 - Escada 02 - 02 corrimãos laterais (L = 2,85 m)	9
48	3.5.2.3 - Escada 03 - 02 corrimãos laterais (2,2 m)	9
49	3.5.2.4 - Escada 04 - 01 corrimão lateral (1,8 m), 01 corrimão intermediário (1,8 m), 01 corrimão	9
50	3.5.2.5 - Corrimão avulso - L = 4,20 m	9
51	3.5.3.1 - Rampas - 04 unidades	9
52	3.5.3.2 - Módulo de referência - 02 unidades	9
F	3.6 - Reforma praça Comendador Martins - serviços complementares	
53	3.6.1.1 - Remoção de mobiliário urbano existente	2
54	3.6.1.2.1 - Lixeiras metálicas - 12 unidades	11
55	3.6.1.2.2 - Paraciclos horizontais	11
56	3.6.1.2.3 - Bancos de madeira tratada	11
57	3.6.2.1 - Pergolados de madeira	10
58	3.6.2.2 - Gradil metálico do coreto	10
59	3.6.2.3 - Forro de madeira do coreto	10
60	3.6.2.4 - Embasamento e escada de alvenaria do coreto	10
61	3.6.2.5 - Calhas de chapa de aço do coreto	10
62	3.6.2.6 - Empunhadura de madeira do gradil do coreto	10



63	3.6.2.7 - Pilares metalicos do coreto	10
64	3.6.2.8 - Gradil guarda-corpo rua Marechal	10
65	3.6.3 - Recuperacao de pecas de granito	9
66	3.6.4 - Limpeza / hidrojateamento	12
G	3.7 - Reforma praça Comendador Martins - instalações elétricas e de iluminação	
67	3.7.1 Serviços elétricos preliminares	2
68	3.7.2 Infraestrutura elétrica	6
69	3.7.3 - Padrão de entrada - "ELEKTRO"	6
70	3.7.4 - Caixas	7
71	3.7.5 - Distribuição	7
72	3.7.6 - Circuitos elétricos	8
73	3.7.7 - Disjuntores	9
74	3.7.8 - Luminárias	11
75	3.7.9 - Iluminação decorativa	11
H	3.8 - ELABORACAO DE "AS-BUILT", "DATA-BOOK", E "MANUAIS DE OPERACAO, USO E MANUTE"	
76	3.8.1 "As built", "Databook", e "Manuais"	12

Observação: Períodos mensais, numerados a partir do início previsto da obra.

Cabreúva, 13 de fevereiro de 2020

Gustavo A Zaninetti  
Engenheiro Civil  
CREA 5069278001 / SP  
2802 7230 1903 97808

LILIAN C PAVANI  
Secr. Adj. M. A. Obras Serv. Urb.  
CPF 289 351 738 / 27

GABRIEL LIMA CUQUI  
Secr. Mun. da Fazenda  
CPF 405 817 108 / 19

HENRIQUE MARTIN  
Prefeito Municipal de Cabreúva  
CPF 227 768 988 / 38