

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Município:

Endereço:

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.020,68		100,00%									
				37.020,68									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	13.138,38	15%	85%									
				1.970,76	11.167,62								
3	FUNDAÇÕES	126.971,86			70%	30%							
					88.880,30	38.091,56							
4	SUPERESTRUTURA	109.398,14			10%	70%	20%						
					10.939,81	76.578,70	21.879,63						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	92.167,37				15%	40%	45%					
						13.825,11	36.866,95	41.475,32					
6	ESQUADRIAS	215.728,13						10%	40%	30%	20%		
							-	21.572,81	86.291,25	64.718,44	43.145,63		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	332.685,48				25%	35%	25%	15%				
						83.171,37	116.439,92	83.171,37	49.902,82				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.168,70				100%							
						7.168,70							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	270.366,33					15%	20%	20%	20%	20%	5%	
							40.554,95	54.073,27	54.073,27	54.073,27	54.073,27	13.518,32	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	199.216,07					15%	25%	25%				
							29.882,41	29.882,41	49.804,02	39.843,21	49.804,02		
11	PINTURA	79.233,22								30%	25%	40%	5%
										23.769,97	19.808,31	31.693,29	3.961,66
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	34.329,71					10%	20%	30%	20%	10%	10%	
							3.432,97	6.865,94	10.298,91	6.865,94	3.432,97	343297,10%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.934,37						20%	20%	30%	25%	5%	
								3.186,87	3.186,87	4.780,31	3.983,59	796,72	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	39.803,75						20%	20%	20%	20%	20%	
							7.960,75	7.960,75	7.960,75	7.960,75	7.960,75		
15	LOUÇAS E METAIS	50.715,70							10%	20%	30%	40%	
									5.071,57	10.143,14	15.214,71	20.286,28	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.153,97						30%	30%		20%	20%	
							946,19	946,19			630,79	630,79	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	23.924,62					5%	10%	10%	20%	30%	25%	
							1.196,23	2.392,46	2.392,46	4.784,92	7.177,39	5.981,16	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	172.514,17					5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
							8.625,71	8.625,71	17.251,42	34.502,83	43.128,54	43.128,54	17.251,42
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.351,50						20%				80%	
								270,30				1.081,20	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	31.092,89								20%	30%	30%	20%
										6.218,58	9.327,87	9.327,87	6.218,58
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	3.799,59											100%
													3.799,59
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	17.513,17			15%	10%				30%	20%	15%	10%
					2.626,98	1.751,32				5.253,95	3.502,63	2.626,98	1.751,32
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	66.807,32	15%	25%							15%	30%	15%
				10.021,10	16.701,83						10.021,10	20.042,20	10.021,10
24	SERVIÇOS FINAIS	4.092,72										40%	60%
												1.637,09	2.455,63
Valores totais		1.948.127,84	0,00%	49.012,54	130.316,54	220.586,75	267.785,71	260.423,40	286.233,34	262.915,32	271.211,56	154.183,39	45.459,29