
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Mês 01 Mês 02
16.813,11R$      16.813,11R$   -R$                 

10,08% 100,00% 0,00%
146.393,25R$   73.196,63R$   73.196,63R$     
87,72% 50,00% 50,00%

3.671,75R$        1.835,88R$      1.835,88R$       
2,20% 50,00% 50,00%

TOTAL 166.878,11R$   91.845,61R$   75.032,50R$     
TOTAL ACUMULADO 91.845,61R$   166.878,11R$  

100,00% 55,04% 100,00%

3 PLANTIO DE GRAMA 

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE CALÇADA ECOLÓGICA ACESSÍVEL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 CALÇADA

100,00% 55,04% 100,00%

Engº Paulo Sergio Storani Segre
Secretario de Obras

Engº Danilo Guidini
CREA/SP 506.223.267-1


