
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Mês 01 Mês 02

115.730,08R$       57.865,04R$         57.865,04R$      

100,00% 50% 50%

TOTAL 115.730,08R$       57.865,04R$         57.865,04R$      

100,00% 50,0% 50,0%

TOTAL ACUMULADO 115.730,08R$       57.865,04R$         115.730,08R$   

50,0% 100,0%
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