

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Obra: Reforma Telhado Emercial Miguel Elpidio".

Preço base: FDE - Julho 2016

Cabreúva, 30 de agosto de 2016.

Cronograma Físico Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	mês 01			mês 02			mês 03			mês 04		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.961,87	100%											
2	RETIRADAS	7.842,09	75%	25%										
3	SUPERESTRUTURA	1.792,91		75%	25%									
4	ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS	2.016,70			40%	60%								
5	REVESTIMENTOS DE PAREDES	7.698,00			50%	25%	25%							
6	COBERTURA	28.636,48				25%	25%	50%						
7	PISOS INTERNOS	24.540,30				50%	50%							
8	PINTURA	17.923,63					50%	50%						
9	FORROS	12.868,80						80%	20%					
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220v	10.518,15							40%	60%				
11	AGUAS PLUVIAIS	4.606,52					25%					50%	25%	
12	SERVIÇOS FINAIS	1.603,20					50%						50%	
Custo TOTAL com BDI incluso		124.008,64	18.252,55			54.832,60			40.356,11			10.567,38		

Elaborado por:
Secretaria Municipal de Educação
Felipe Pelegrini Cavalcante