

CRECHE RESIDENCIAL HARAS PINDORAMA

ÁREA EXTERNA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

preço base: FDE OUTUBRO/2016

Área construída 813.78

item	descrição da Atividade	Valor (R\$)	01	02	03	04
1.	MURO DE CONTENÇÃO JUNTO AOS SOLÁRIOS	11.463,50	100% 11.463,50	-	-	-
2.	DIVISA COM EE "CAPITÃO VICTORIO TOGNE"	65.671,72	20% 13.134,34	40% 26.268,69	40% 26.268,69	-
3.1.	MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO	21.519,00	50% 10.759,50	50% 10.759,50	-	-
3.2.	SITES - SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	68.253,51	50% 34.126,76	50% 34.126,76	-	-
3.3.	FECHAMENTO DO PÁTIO	83.837,34	-	30% 25.151,20	40% 33.534,94	30% 25.151,20
3.4.	PAVIMENTAÇÃO E GRAMADOS	116.083,41	-	-	50% 58.041,71	50% 58.041,71
3.5.	ILUMINAÇÃO/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.861,84	-	-	-	100% 10.861,84
3.6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CIVIL	10.538,77	-	-	50% 5.269,39	50% 5.269,39
4.	ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM	56.225,36	-	80% 44.980,29	20% 11.245,07	-
5.	PÁTIO INTERNO	54.209,92	60% 32.525,95	40% 21.683,97	-	-
6.	LIMPEZA	881,40	-	-	-	100% 881,40
TOTAL		499.545,77	102.010,05	162.970,40	134.359,79	100.205,53

Cabreúva, 24 de fevereiro de 2017

Antonio Nascimento Filho
Engenheiro Civil
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Obras e Serviços Urbanos