
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Item

Total Concedente  Proponente Concedente  Proponente Concedente  Proponente Concedente  Proponente

1.1             995,90            989,48 6,42 989,48 6,42

1.2      101.198,80     100.546,52 652,28       100.546,52 652,28

1.3        49.550,97       49.231,59 319,38         49.231,59             319,38 

1.4      306.041,65     304.069,05 1.972,60 304.069,05 1.972,60

1.5      136.767,04     135.885,50 881,54

1.6          9.606,56         9.544,64 61,92

1.7          3.583,65         3.560,55 23,10

2.1             995,90            989,48 6,42

2.2        12.931,83       12.848,48 83,35

2.3          7.098,07         7.052,32 45,75

2.4      117.210,36     116.454,88 755,48

2.5        49.857,17       49.535,81 321,36

2.6          5.524,43         5.488,82 35,61

3.1        21.175,28       21.038,79 136,49

3.2      205.857,29     204.530,43 1.326,86

3.3          9.364,06         9.303,70 60,36

3.4        15.131,90       15.034,37 97,53

4.1        11.366,87       11.293,60 73,27

4.2        27.391,37       27.214,82 176,55

4.3      117.664,77     116.906,36 758,41

4.4             320,23            318,17 2,06

5.1        35.307,47       35.079,89 227,58       35.079,89 227,58

5.2        53.080,18       52.738,05 342,13       52.738,05 342,13

5.3          4.334,18         4.306,24 27,94         4.306,24 27,94

6      152.141,73                    -   152.141,73 152141,73

1.454.497,66 1.293.961,54 160.536,12 150.767,59 153.119,81 92.124,18 597,65 304.069,05 1.972,60

1.454.497,66 1.293.961,54 160.536,12 150.767,59 153.119,81 242.891,77 153.717,46 546.960,82 155.690,06

Cristiane Peron Nunes Rosimeire Rabelo Santos Timporim Henrique Martin

Empresa Contratada Secretaria Municipal Adjunta da Fazenda Agente Promotor

 Individual Planejamento Urbano Pav. Vias Públicas em Cabreúva-SP      

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA     1.293.961,54  30  / 04  /  2019

Agente financeiro  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

Localização: Ruas Uruguai, Parte da Colombia, Parte da Chile, Tanzânia, Quênia, Parte da Maranhão, Vereador João Pedro da Silva e Piauí

Tipo de serviço: Infraestrutura Urbana

 Discriminação  Vl. Obras/Serviços  R$  Mês 01  Mês 02  Mês 03

Calçada

SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Ruas 

Chile e Uruguai
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - Rua 

Colombia

Ruas Quênia e Tanzânia

Serviços Preliminares

Galerias de Águas Pluviais

JD Fazendinha Real - Ruas Colômbia (Parte), 

Uruguai e Chile (Parte)

Serviços Preliminares

Galerias de Águas Pluviais

GUIAS E SARJETAS

PAVIMENTAÇÃO

Recapeamento Asfaltcio

Serviços Complementares

Sinalização Viária

Rua Maranhão

Serviços Preliminares

Galerias de Águas Pluviais

GUIAS E SARJETAS

Pavimentação

Calçada

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Rua Vereador João Pedro da Silva

Serviços Preliminares

Recapeamento Asfaltico

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Rua Piauí

Serviços Preliminares

Pavimentação

 Simples
Total

05/02/2019

Travessia Rua Colômbia  - 

Serviços de Responsabilidade 

Acumulado

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Secretaria de Obras e Meio Ambiente Prefeito Municipal



Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Concedente Proponente Concedente Proponente Concedente Proponente Concedente Proponente Concedente Proponente Concedente Proponente

135.885,50 881,54

9.544,64 61,92

3.560,55 23,10

989,48 6,42

12.848,48 83,35

7.052,32 45,75

116.454,88 755,48

49.535,81 321,36

5.488,82 35,61

21.038,79 136,49

122.718,26 796,12 81.812,17 530,74

9.303,70 60,36

15.034,37 97,53

11.293,60 73,27

27.214,82 176,55

116.906,36 758,41

318,17 2,06

135.885,50 881,54 150.450,35 976,02 76.063,42 493,46 122.718,26 796,12 0,00% 144.658,66 938,45 117.224,53 760,47

682.846,32 156.571,60 833.296,67 157.547,62 909.360,09 158.041,08 1.032.078,35 158.837,20 0,00% 1.176.737,01 159.775,65 1.293.961,54 160.536,12

Cristiane Peron Nunes Rosimeire Rabelo Santos Timporim 

Empresa Contratada Secretaria Municipal Adjunta da Fazenda Agente Promotor

Modalidade Empreendimentos

 Individual Planejamento Urbano Pav. Vias Públicas em Cabreúva-SP      

Cronograma Programa

Valor do repasse - R$  Início da obra

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA     1.293.961,54  30  / 04  /  2019

Agente financeiro  Empresa

Localização: Ruas Uruguai, Parte da Colombia, Parte da Chile, Tanzânia, Quênia, Parte da Maranhão, Vereador João Pedro da Silva e Piauí

Tipo de serviço: Infraestrutura Urbana

 Mês 04  Mês 05  Mês 06  Mês 07  Mês 08  Mês 09

05/02/2019

Secretaria de Obras e Meio Ambiente Prefeito Municipal

Henrique Martin


