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Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pav. Vias Publicas em Cabretva-SP

Empreendimentos

Agente financeiro Empresa Valor do repasse - R$ Inicio da obra
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 1.293.961,54 30 /04 / 2019
Localizag&o: Ruas Uruguai, Parte da Colombia, Parte da Chile, Tanzania, Quénia, Parte da Maranhé&o, Vereador Jo&o Pedro da Silva e Piauf
Tipo de servigo: Infraestrutura Urbana
Item Discriminacédo VI. Obras/Servicos R$ Més 01 Més 02 Més 03
Total Concedente Proponente Concedente Proponente Concedente | Proponente Concedente | Proponente
JD Fazendinha Real - Ruas Coldémbia (Parte
Uruguai e Chile (Parte)

1.1 [Servigos Preliminares 995,90 989,48 6,42 989,48 6,42

1.2 |Galerias de Aguas Pluviais 101.198,80 100.546,52 652,28 100.546,52 652,28

1.3 |GUIAS E SARJETAS 49.550,97 49.231,59 319,38 49.231,59 319,38

1.4 |PAVIMENTAGAO 306.041,65| 304.069,05 1.972,60 304.069,05 1.972,60

1.5 [Calcada 136.767,04 135.885,50 881,54

16 (S::\:QL;ZUArEﬁ\SaiV'AR'A - Ruas 9.606,56|  9.544,64 61,92

17 (S:E:S;IZQCAO VIARIA - Rua 3.583,65 3.560,55 23,10

Ruas Quénia e Tanzania

2.1 |Servigos Preliminares 995,90 989,48 6,42

2.2 |Galerias de Aguas Pluviais 12.931,83 12.848,48 83,35

2.3 |GUIAS E SARJETAS 7.098,07 7.052,32 45,75

2.4 |Pavimentagéo 117.210,36 116.454,88 755,48

2.5 |Cal¢ada 49.857,17 49.535,81 321,36

2.6 |SINALIZAGAO VIARIA 5.524,43 5.488,82 35,61

Rua Vereador Jo&o Pedro da Silva

3.1 |Servigos Preliminares 21.175,28 21.038,79 136,49

3.2 |Recapeamento Asfaltcio 205.857,29| 204.530,43 1.326,86

3.3 |Servicos Complementares 9.364,06 9.303,70 60,36

3.4 |Sinalizacédo Viaria 15.131,90 15.034,37 97,53

Rua Maranh&o

4.1 |Servigos Preliminares 11.366,87 11.293,60 73,27

4.2 |Galerias de Aguas Pluviais 27.391,37 27.214,82 176,55

4.3 |Recapeamento Asfaltico 117.664,77 116.906,36 758,41

4.4 |SINALIZAGAO VIARIA 320,23 318,17 2,06

Rua Piauf

5.1 |Servigos Preliminares 35.307,47 35.079,89 227,58 35.079,89 227,58

5.2 |Pavimentagao 53.080,18 52.738,05 342,13 52.738,05 342,13

5.3 |SINALIZAGAO VIARIA 4.334,18 4.306,24 27,94 4.306,24 27,94

6 |Travessia Rua Colémbia - 152.141,73 - 152.141,73 152141,73
Total Simples 1.454.497,66 | 1.293.961,54 160.536,12 150.767,59 153.119,81 92.124,18 597,65 304.069,05 1.972,60
Acumulado 1.454.497,66 | 1.293.961,54 160.536,12 150.767,59 153.119,81 242.891,77 153.717,46 546.960,82 155.690,06
05/02/2019

Cristiane Peron Nunes
Empresa Contratada Secretaria Municipal Adjunta da Fazenda

Rosimeire Rabelo Santos Timporim
Secretaria de Obras e Meio Ambiente

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor
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Agente financeiro
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pav. Vias Publicas em Cabretva-SP

Empreendimentos

Empresa

Valor do repasse - R$

Inicio da obra

PREFEITURA DE CABREUVA 1.293.961,54 30 /04 / 2019
Localizacdo: Ruas Uruguai, Parte da Colombia, Parte da Chile, Tanzania, Quénia, Parte da Maranh&o, Vereador Jodo Pedro da Silva e Piaui
Tipo de servico: Infraestrutura Urbana
Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09
Concedente | Proponente Concedente | Proponente Concedente | Proponente Concedente | Proponente Concedente | Proponente Concedente | Proponente
135.885,50 881,54
9.544,64 61,92
3.560,55 23,10
989,48 6,42
12.848,48 83,35
7.052,32 45,75
116.454,88 755,48
49.535,81 321,36
5.488,82 35,61
21.038,79 136,49
122.718,26 796,12 81.812,17 530,74
9.303,70 60,36
15.034,37 97,53
11.293,60 73,27
27.214,82 176,55
116.906,36 758,41
318,17 2,06
135.885,50 881,54 150.450,35 976,02 76.063,42 493,46 122.718,26 796,12 0,00% | 144.658,66 938,45 117.224,53 760,47
682.846,32 156.571,60 833.296,67 | 157.547,62 909.360,09 158.041,08 1.032.078,35 | 158.837,20 | 0,00% | 1.176.737,01 | 159.775,65 1.293.961,54 | 160.536,12
05/02/2019

Empresa Contratada

Cristiane Peron Nunes
Secretaria Municipal Adjunta da Fazenda

Rosimeire Rabelo Santos Timporim
Secretaria de Obras e Meio Ambiente

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor




