
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Item Peso %

Total Concedente  Proponente Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  %

1 0,07%           1.071,50             999,39 72,11 999,39 72,11 0,07%

2 9,34%       153.880,21      143.524,61 10.355,60

3 26,79%       441.171,33      411.482,03 29.689,30      102.870,51           7.422,33 6,70%      102.870,51           7.422,33 6,70% 102.870,51 7.422,33 6,70%

4 46,01%       757.815,05      706.816,72 50.998,33

5 10,77%       177.319,00      165.386,05 11.932,95

6 0,07%           1.071,50             999,39 72,11

7 0,07%           1.167,55          1.088,98 78,57

8 3,32%         54.712,38        51.030,42 3.681,96

9 0,03%              464,84 464,84 464,84 0,03%

10 0,48%           7.842,32 7.842,32

11 0,02%              348,63 348,63

12 3,04%         50.039,92 50.039,92 3574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22%

100,0% 1.646.904,23 1.481.327,59 165.576,64 103.869,90 11.533,56 7,02% 102.870,51 10.996,61 6,92% 102.870,51 10.996,61 6,92%

100,00% 1.646.904,23 1.481.327,59 165.576,64 103.869,90 11.533,56 7,02% 206.740,41 22.530,17 13,94% 309.610,92 33.526,78 20,86%

Engº Rodrigo da Costa

Responsável pela Fiscalização

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos

 Individual Planejamento Urbano Pavimentação e Recape de Vias 

Urbanas em Cabreúva - SP

     

Agente financeiro  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA     1.481.327,59  01  / 12   /  2017

Tipo de serviço

Infraestrutura Urbana

Localização 

Ruas Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Colômbia e Domingos Archija

Fazendinha Real

 Discriminação dos 

serviços
 Vl. Obras/Serviços  R$  Mês 01  Mês 02  Mês 03

Serviços Preliminares

Guias e Sarjetas

Recapeamento

Serviços Complementares 

(FAZENDINHA)

Recomposição de Base 

(Domingos Archija)

Serviços Preliminares

Guias e Sarjetas

Drenagem

Pavimentação

Seviços Complementares

Rua Domingos Archija

Empresa Contratada Prefeito Municipal Agente Promotor

Henrique Martin

Serviços sob responsabilidade Prefeitura

Data

Serviços Complementares 

(Domingos Archija)

Execução PV's - Rede Esgoto

Total
 Simples

Acumulado

07/11/2017



Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  %

     143.524,61 10.355,60 9,34%

102.870,50 7.422,31 6,69%

100.973,82 7.285,48 6,57% 100.973,82 7.285,48 6,57% 100.973,82 7.285,48 6,57% 100.973,82 7.285,48 6,57%

3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22%

102.870,50 10.996,59 6,91% 143.524,61 13.929,88 9,56% 100.973,82 10.859,76 6,79% 100.973,82 10.859,76 6,79% 100.973,82 10.859,76 6,79% 100.973,82 10.859,76 6,79%

412.481,42 44.523,37 27,77% 556.006,03 58.453,25 37,33% 656.979,85 69.313,01 44,12% 757.953,67 80.172,77 50,91% 858.927,49 91.032,53 57,70% 959.901,31 101.892,29 64,49%

201947,6

Engº Rodrigo da Costa

Responsável pela Fiscalização

Modalidade EmpreendimentosCronograma Programa

Pavimentação e Recape de Vias 

Urbanas em Cabreúva - SP

      Individual Planejamento Urbano

Valor do repasse - R$  Início da obraAgente financeiro  Empresa

1.481.327,59  01  / 12   /  2017CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA    

Tipo de serviço

Infraestrutura Urbana

Localização 

Ruas Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Colômbia e Domingos Archija

 Mês 05  Mês 06  Mês 07  Mês 08  Mês 09  Mês 10 Mês 04

Henrique Martin

Empresa Contratada

11/011/2017

Data

Prefeito Municipal Agente Promotor



Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  % Concedente Proponente  %

100.973,82 7.285,48 6,57% 100.973,82 7.285,48 6,57% 100.973,80 7.285,45 6,59%

49.615,82 3.579,89 3,23% 49.615,82 3.579,89 3,23% 66.154,41 4.773,17 4,31%

999,39 72,11 0,07%

         1.088,98 78,57 0,07%

       51.030,42 3.681,96 3,32%

7.842,32 0,48%

348,63 0,02%

3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22%

100.973,82 10.859,76 6,79% 100.973,82 10.859,76 6,79% 100.973,80 10.859,73 6,81% 49.615,82 7.154,17 3,45% 49.615,82 7.154,17 3,45% 119.273,20 16.796,76 8,27%

1.060.875,13 112.752,05 71,28% 1.161.848,95 123.611,81 78,07% 1.262.822,75 134.471,54 84,88% 1.312.438,57 141.625,71 88,33% 1.362.054,39 148.779,88 91,78% 1.481.327,59 165.576,64 100%

Engº Rodrigo da Costa

Responsável pela Fiscalização

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos

 Individual Planejamento Urbano Pavimentação e Recape de Vias 

Urbanas em Cabreúva - SP

     

Agente financeiro  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA     1.481.327,59 01/12/2017

Tipo de serviço

Infraestrutura Urbana

Localização 

Ruas Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Colômbia e Domingos Archija

 Mês 11  Mês 12  Mês 13  Mês 14  Mês 15 Mês 10

Agente Promotor

Henrique Martin

11/011/2017

Data

Empresa Contratada Prefeito Municipal


