Cronograma

X

Global Individual

Agente financeiro

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Pablico - Modelo 1-B

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pavimentacédo e Recape de Vias

Urbanas em Cabrelva - SP

Empreendimentos

Empresa

Valor do repasse - R$

Inicio da obra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 1.481.327,59 01 /12 / 2017
Localizagao
Ruas Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Colombia e Domingos Archija
Tipo de servigo
Infraestrutura Urbana
Discriminacdo dos . N N "
Item aG Peso % VI. Obras/Servicos R$ Més 01 Més 02 Més 03
Servicos
Total Concedente Proponente | Concedente Proponente % Concedente Proponente % Concedente Proponente %
Fazendinha Real
1 |Servigos Preliminares 0,07% 1.071,50 999,39 72,11 999,39 72,11 0,07%
2 |Guias e Sarjetas 9,34% 153.880,21 143.524,61 10.355,60
3 |Drenagem 26,79% 441.171,33 411.482,03 29.689,30 102.870,51 7.422,33 | 6,70% 102.870,51 7.422,33 6,70% 102.870,51 7.422,33 6,70%
4 |Pavimentagdo 46,01% 757.815,05 706.816,72 50.998,33
5 |Sevicos Complementares 10,77%) 177.319,00 165.386,05 11.932,95
Rua Domingos Archija
6 |Servicos Preliminares 0,07% 1.071,50 999,39 72,11
7 |Guias e Sarjetas 0,07%) 1.167,55 1.088,98 78,57
8 Recapeamento 3,32% 54.712,38 51.030,42 3.681,96
Servicos sob responsabilidade Prefeitura
Servicos Complementares 0 0
9 |(FAZENDINHA) 0,03% 464,84 464,84 464,84 0,03%
Recomposicdo de Base
10 ) posie - 0,48% 7.842,32 7.842,32
(Domingos Archija)
Servi C | t
11 [PSTVICos omplementares 0,02% 348,63 348,63
(Domingos Archija)
12 |Execucdo PV's - Rede Esgoto 3,04% 50.039,92 50.039,92 3574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22%
Total Simples 100,09% | 1.646.904,23 | 1.481.327,59 165.576,64 103.869,90 11.533,56 7,02% 102.870,51 10.996,61 6,92% 102.870,51 10.996,61 6,92%
otal
Acumulado 100,00% | 1.646.904,23 | 1.481.327,59 165.576,64 103.869,90 11.533,56 7,02% 206.740,41 22.530,17 13,94% 309.610,92 33.526,78 20,86%
07/11/2017

Data

Empresa Contratada

Eng® Rodrigo da Costa
Responsavel pela Fiscalizagédo

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor




Cronograma

X |Global

Agente financeiro

| | Individual

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pavimentacao e Recape de Vias
Urbanas em Cabrelva - SP

Empreendimentos

Empresa

Valor do repasse - R$

Inicio da obra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 1.481.327,59 01 /12 / 2017
Localizagao
Ruas Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Colombia e Domingos Archija
Tipo de servigo
Infraestrutura Urbana
Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09
Concedente | Proponente % Concedente |Proponente % Concedente |Proponente % Concedente | Proponente % Concedente Proponente % Concedente | Proponente %
143.524,61 | 10.355,60 9,34%
102.870,50 7.422,31 6,69%
100.973,82 7.285,48 6,57% 100.973,82 7.285,48 6,57% | 100.973,82 7.285,48 6,57% 100.973,82 7.285,48 6,57%
3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22%
102.870,50 10.996,59 6,91% 143.524,61 13.929,88 9,56% 100.973,82 10.859,76 6,79% 100.973,82 10.859,76 6,79% | 100.973,82 10.859,76 6,79% 100.973,82 10.859,76 6,79%
412.481,42 44.523,37 27,77% | 556.006,03 58.453,25 | 37,33% 656.979,85 69.313,01 | 44,12% 757.953,67 80.172,77 |50,91%]| 858.927,49 91.032,53 57,70% | 959.901,31 101.892,29 | 64,49%
201947.,6
11/011/2017
Data

Empresa Contratada

Eng° Rodrigo da Costa

Responsavel pela Fiscalizagéo

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor




Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Cronograma

X |Global | |Individual

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pavimentacdo e Recape de Vias
Urbanas em Cabrelva - SP

Empreendimentos

Agente financeiro Empresa Valor do repasse - R$ Inicio da obra
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 1.481.327,59 01/12/2017
Localizagao
Ruas Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Colombia e Domingos Archija
Tipo de servigo
Infraestrutura Urbana
Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15
Concedente | Proponente % Concedente |Proponente % Concedente | Proponente % Concedente | Proponente % Concedente Proponente % Concedente | Proponente %
100.973,82 7.285,48 6,57% 100.973,82 7.285,48 6,57% 100.973,80 7.285,45 6,59%
49.615,82 3.579,89 3,23% 49.615,82 3.579,89 3,23% 66.154,41 4.773,17 4,31%
999,39 72,11 0,07%
1.088,98 78,57 0,07%
51.030,42 3.681,96 3,32%
7.842,32 0,48%
348,63 0,02%
3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22% 3.574,28 0,22%
100.973,82 10.859,76 6,79% 100.973,82 10.859,76 6,79% 100.973,80 10.859,73 6,81% 49.615,82 7.154,17 3,45% 49.615,82 7.154,17 3,45% | 119.273,20 16.796,76 | 8,27%
1.060.875,13 112.752,05 | 71,28% | 1.161.848,95 | 123.611,81 | 78,07% | 1.262.822,75 | 134.471,54 | 84,88% | 1.312.438,57 141.625,71 |88,33%| 1.362.054,39 148.779,88 191,78%] 1.481.327,59 165.576,64 | 100%
11/011/2017
Data

Empresa Contratada

Eng° Rodrigo da Costa
Responsavel pela Fiscalizagéo

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor




