
OBRA:

LOCAL:

TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 TOTAL

VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR

01 PROJETO AS BUILT                    4.884,97                               -                               -                               -                    4.884,97                 4.884,97 

4,00% 100,00% 100,00%

100%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES                     5.502,68                    5.502,68                             -                               -                               -                   5.502,68 

5,00% 100,00% 100,00%

100%

03 INFRAESTRUTURA                        863,15                       863,15                             -                               -                               -                      863,15 

1,00% 100,00% 100,00%

100%

04 SUPERESTRUTURA                  28.241,70                    8.472,51                  8.472,51                11.296,68                             -                28.241,70 

25,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

100%

05
ALVENARIA E OUTROS 

ELEMENTOS 
                   1.182,82                               -                    1.182,82                             -                               -                   1.182,82 

1,00% 100,00% 100,00%

100%

06 REVESTIMENTO DE PAREDES                    6.024,61                               -                    3.012,31                  3.012,31                             -                   6.024,61 

5,00% 50,00% 50,00% 100,00%

100%

07
ELEMENTOS DE MADEIRA E 

METÁLICOS 
                   3.995,58                               -                               -                    3.995,58                             -                   3.995,58 

3,00% 100,00% 100,00%

100%

08 INSTALAÇÕES ESPECIAIS                        890,46                               -                               -                       890,46                             -                      890,46 

1,00% 100,00% 100,00%

100%

09 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS                    3.326,32                    3.326,32                             -                               -                               -                   3.326,32 

3,00% 100,00% 100,00%

100%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                  10.201,39                    5.100,70                  5.100,70                             -                               -                10.201,39 

9,00% 50,00% 50,00% 100,00%

100%

11 PINTURA                   43.761,67                               -                    8.752,33                  8.752,33                26.257,00              43.761,67 

38,00% 20,00% 20,00% 60,00% 100,00%

100%

12
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES 
                   2.212,97                               -                               -                    2.212,97                             -                   2.212,97 

56,00% 100,00% 100,00%

100%

13
SERVIÇOS FINAIS - 

CONSERVAÇÃO 
                   3.983,38                               -                               -                       398,34                  3.585,04                 3.983,38 

3,00% 10,00% 90,00% 100,00%

100%

TOTAL                115.071,70                  23.265,36                26.520,66                30.558,67                34.727,01            115.071,70 

20,2% 23,0% 26,6% 30,2% 100%

TOTAL ACUMULADO                115.071,70 23.265,36 49.786,02 80.344,69 115.071,70 

20,2% 43,3% 69,8% 100,0%
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Prefeitura Municipal de Cabreuva-SP

Obra: REFORMA PAM "MILENA CIOLA" - CABREÚVA-SP

Avenida Paschoal Santi, Eq. Público 3, Novo Bonfim, Cabreúva/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


